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Pientalotyömaiden työturvallisuudessa on paljon parannettavaa, mikä johtuu 
tiedon puutteesta, asenteista ja kustannuksissa säästämisestä. Lisäksi 
työturvallisuuteen liittyvät vastuut eivät ole aina selvillä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Oulun Rakennusvalvonnalle sekä Pohjois-
Suomen Turvapuisto Ry:lle materiaalipaketti, jonka avulla voitaisiin kouluttaa 
pienrakentajia turvallisempiin työmenetelmiin ja hyvään 
turvallisuussuunnitteluun. Lisäksi työssä oli mukana Design-Talo Oy, jolta 
saatiin esimerkkityömaa, jota käytettiin suunnitelmien tekoon.  
 
Työturvallisuutta parantaviin asioihin perehdyttiin tutustumalla lakiteksteihin 
sekä jo olemassa oleviin oppaisiin ja materiaaleihin. Lähteistä saatu tieto 
pyrittiin sitomaan pientalotyömaan ympäristöön ja tiivistämään pienrakentajalle 
sopivaksi. Työssä tehtiin esimerkkiratkaisut työturvallisuusasiakirjasta ja 
työmaan aluesuunnitelmasta sekä työmaan turvallisuussuunnitelmasta. Lisäksi 
tehtiin esimerkkityömaalle elementtisuunnitelma ja 
putoamissuojaussuunnitelma.  
 
Opinnäytetyössä syntynyttä materiaalia tullaan käyttämään rakennusvalvonnan 
ohjepaketissa ja Turvapuistossa järjestettävissä koulutuksissa. Materiaalin 
tarkoitus on selkiyttää pienrakentajille työmaan turvallisuuskysymyksiä ja auttaa 
vastuunjaossa sekä suunnittelussa. 
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Construction site safety needs to be improved at small building sites. For that 
purpose private builders need clearer guidance of their responsibilities and 
managing risks. 
 
The purpose of this thesis was to make safety responsibilities clearer for private 
builders and to create instructions for planning a safer worksite. This thesis was 
commissioned by HSEQ-Training Park and building control department of Oulu 
in order to improve knowledge about the Government Decree on the Safety of 
Construction Work.  
 
The first task was to get familiar with laws and legislations about occupational 
safety in construction industry. Examples of needed plans were made for a 
construction site located at Soittajankangas in Oulu. These plans were used to 
create an instruction card that can be used to teach private builders to manage 
worksite safety. 
 
The safety plans will be used to show builders examples of what needs to be 
done when planning the construction site. The instruction card will be used to 
inform builders about safety responsibilities in different phases of a building 
project. 
 
The goal was to decrease the amount of accidents and injuries at small 
worksites. Small builders will learn more about their responsibilities so their 
projects will be planned better. This leads to a safer working environment. 
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1 JOHDANTO 
Työturvallisuuslakiin tehtiin vuonna 2009 uusi valtioneuvoston asetus rakennus-
työn turvallisuudesta. Asetuksessa käydään aiempaa selkeämmin läpi eri osa-
puolten vastuut. 
Työturvallisuusasioissa on tällä hetkellä parannettavaa pientalotyömailla. Tämä 
johtuu kuvitteellisista kustannuksien ja ajan säästämisestä sekä myös tiedon 
puutteesta. Työturvallisuuteen liittyvät vastuut eivät ole aina pienrakentajille sel-
villä. Heille tarvittaisiinkin monimutkaisia ja pitkiä lakitekstejä selkeämmät ohjeet 
työturvallisuuteen ja sen suunnitteluun. Työturvallisuuden huomioiminen jo 
suunnitteluvaiheessa parantaa myös työmaan tehokkuutta ja taloudellisuutta, 
mutta näitä vaikutuksia ei käsitellä tässä työssä. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa pientalotyömaalle sopivat työturval-
lisuusohjeet. Projektin tarkoituksena on tehdä Oulun Rakennusvalvonnalle oh-
jekortti, jota he voivat jakaa pientalorakentajille. Lisäksi tuloksena syntyvä mate-
riaali toimii Pohjois-Suomen Turvapuisto Ry:lle koulutuspakettina, joka auttaa 
rakentajaa vastuukysymyksissä, turvallisuussuunnitelmien laatimisessa, turval-
lisuustoimenpiteissä ja työturvallisuuden valvonnassa. Tarkoituksena on myös 
tehdä malli työmaan työturvallisuusasiakirjasta, aluesuunnitelmasta ja työmaalle 
tarvittavista turvallisuussuunnitelmista. Materiaalin on tarkoitus ohjeistaa pien-
rakentajalle, miten työmaan turvallisuuteen voidaan vaikuttaa rakennushank-
keen eri vaiheissa. 
Työ tehdään yhteistyössä Oulun Rakennusvalvonnan, Pohjois-Suomen Turva-
puisto Ry:n ja Design-Talo Oy:n kanssa. 
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2 PIENTALOTYÖMAAN OSAPUOLTEN VASTUUT 
Kesäkuussa 2009 tuli voimaan valtioneuvoston asetus rakennustöiden turvalli-
suudesta (VNa 205/2009), jolla pyrittiin selkeyttämään rakennuttajan vastuuta 
työturvallisuuden koordinoinnissa. Keskeisimpiä muutoksia aiempiin säädöksiin 
ovat rakennuttajan velvollisuuksien sanatarkempi selvittäminen, päätoteuttajan 
perehdyttämisvastuu ja turvallisuussuunnitelmien toteuttaminen sekä työmaan 
yleisten turvallisuusvelvoitteiden täsmentäminen. Asetuksella ei pyritä kiristä-
mään rakennuttajan vastuuta, vaan sillä henkilöidään työturvallisuustehtävien 
hoito turvallisuuskoordinaattorille. Rakennuttajan velvoitteet ja vastuut ovat ol-
leet voimassa jo ennen asetuksen voimaan tuloa. (Lehtinen 2010, 1.) 
2.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvä 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia että rakennus suunnitellaan ja 
toteutetaan määräysten, säännösten ja rakennusluvan mukaisesti. Rakennus-
hankkeessa tulee olla kelpoisuusvaatimukset suunnittelijat ja työnjohto sen vaa-
tivuuden mukaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla riittävät edelly-
tykset hankkeen läpiviemiseksi. (L 15.2.1999/132.) 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee palkata heti alkuvaiheessa hankkeelle 
pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävä on toimia asiantuntijana rakennus-
tyyppiä valittaessa ja rakennuksen soveltuvuutta ja sijoitusta rakennuspaikalle 
arvioitaessa. Hyväksyntää pääsuunnittelijalle haetaan rakennuslupahakemuk-
sessa. (A2 2002, 5-6.) 
Uudisrakennushankkeessa on aina oltava vastaava työnjohtaja, joka huolehtii 
rakennustöiden suorittamisesta ja laadusta. Vastaava työnjohtaja on hyväksy-
tettävä rakennusvalvontaviranomaisilla. Tehtävää haetaan erillisellä hakemuk-
sella, jossa on oltava työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseksi. Hakemus 
luovutetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä. (Oulun kaupunki, linkit 
Asuminen ja rakentaminen -> Rakennusvalvonta -> Määräykset, ohjeet, kat-
selmukset -> A Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus -> Vastaava työn-
johtaja.) 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on velvollisuus ilmoittaa tiedot kaikista osta-
mistaan rakennusluvan alaisista töistä verohallinnolle. Tilaajan on ilmoitettava, 
mitkä yritykset ovat tehneet rakennustöitä ja millaisia korvauksia niille on mak-
settu. Jos rakennushankkeeseen ryhtyvä on itse palkannut työntekijät, on työn-
tekijöiden tiedot ja maksetut palkat ilmoitettava. Ilmoitus on tehtävä ennen lop-
pukatselmusta tai käyttöönottotarkastusta, jos rakennukseen otetaan käyttöön 
ennen loppukatselmusta. (Verohallinto, linkit Henkilöasiakkaat -> Rakentamis-
ilmoitus.) 
2.2 Rakennuttaja 
Rakennuttajalla tarkoitetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää henkilöä tai tämän 
palkkaamaa ammattilaista, joka huolehtii rakennushankkeen toteutuksesta. Jos 
tilaajalla ei ole riittävää osaamista tehtävän suorittamiseksi, tulisi tämän palkata 
asiantuntija töiden suorittamiseksi. Tämä ei kuitenkaan poista rakennushank-
keeseen ryhtyvän juridisia velvoitteita. (RT 10-10982. 2010, 3.) 
Rakennuttajan on huolehdittava, ettei työntekijöiden tai työn vaikutuspiirissä 
olevien turvallisuus tai terveys vaarannu töitä tehdessä. Rakennuttajalta odote-
taan aktiivista osallistumista työturvallisuusasioissa ja työturvallisuuden valvo-
misessa. Keskeinen osa rakennuttajan turvallisuustehtäviä on tunnistaa ja sel-
vittää rakennushankkeen vaara- ja haittatekijät yhteistyössä suunnittelijoiden 
kanssa sekä ilmoittaa näistä hankkeen muille osapuolille. (Lappalainen – Sauni 
– Piispanen – Rantanen – Mäkelä 2009, 10; RT 10-10982. 2010, 3.) 
Rakennuttaja voi delegoida turvallisuustehtäviään eri osapuolille, mikä ei poista 
rakennuttajan huolehtimisvelvoitteita. Turvallisuustehtävien sisältö on sopimuk-
sissa määriteltävä ja tehtäviin on annettava riittävät toimivaltuudet työturvalli-
suuden onnistumiseksi. Rakennuttajan tehtävänä on valvoa ja koordinoida tur-
vallisuustehtävien suorittamista. Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) mukaan 
tähän tehtävään rakennuttaja nimeää työturvallisuuskoordinaattorin. (Lappalai-
nen – Sauni – Piispanen – Rantanen – Mäkelä 2009, 10; RT 10-10982. 2010, 
3.)  
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Rakennuttaja vastaa rakennushankkeen työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen 
laatimisesta ja suunnitelmien tarkistamisesta. Kirjallisena laadittavia asiakirjoja 
ja sääntöjä ovat turvallisuusasiakirja, -säännöt ja menettelyohjeet. Rakennuttaja 
voi myös delegoida turvallisuusasiakirjan laatimisen pääsuunnittelijalle tai vas-
taavalle työnjohtajalle. Nämä asiakirjat ovat suunnittelijoita ja urakoitsijoita var-
ten ja niistä on ilmettävä työmaan työturvallisuusriskit ja vaaratekijät. (Lehtinen 
2010, 1; Palolahti 2012, 7.) 
Suunnitteluvaiheessa rakennuttajan tehtävänä ohjata ja valvoa suunnittelua 
sekä antaa riittävät lähtötiedot ja turvallisuusvaatimukset rakennustyön turvalli-
suuteen vaikuttavista tekijöistä ja olosuhteista. Työturvallisuus tulisi huomioida 
jo suunnittelijoita valittaessa sekä suunnittelusopimusten sisällössä. Tarvittaes-
sa rakennuttaja järjestää suunnittelukokouksia, joissa voidaan selvittää suunni-
telmien yhteensovittamiset, mahdolliset ongelmat sekä vaarojen tunnistaminen. 
(Lappalainen – Sauni – Piispanen – Rantanen – Mäkelä 2009, 10-11; RT 10-
10982. 2010, 4.) 
Rakennuttajan tehtävänä on nimetä yhteiselle työmaalle päätoteuttaja, joka voi 
olla pääurakoitsija tai muu tehtävään pätevä toimia. Pientalorakentamisessa 
päätoteuttajalla tulee olla pätevyys toimia vaativuusluokaltaan tavanomaisissa 
työnjohtotehtävissä. Tavanomainen kohde on enintään kolme kerroksinen ja 
kerrosalaltaan alle 500 neliömetriä, ja se on toteutettavissa tavanomaisilla työ-
menetelmillä. (Säteri – Saarela – Saarinen 2015, 4; RT 10-10982. 2010, 5-7.) 
Päätoteuttajalle on järjestettävä riittävät toimivaltuudet suoriutuakseen sääde-
tyistä työturvallisuustehtävistä ja päätoteuttajalle kuuluvista velvoitteista. Hyvä 
käytäntö päätoteuttajan nimeämisessä on, että nimetään sellainen taho, joka 
toimii työmaalla koko sen keston ajan. Päätoteuttajan puuttuessa rakennuttaja 
huolehtii itse päätoteuttajan velvollisuuksista.  (RT 10-10982. 2010, 5-7.) 
Rakennuttajalla on velvollisuus varmistaa, että päätoteuttajan työturvallisuuteen 
liittyvät suunnitelmat on tehty ennen töiden aloittamista. Lisäksi rakennuttaja 
valvoo ja ohjaa töiden suorittamista sekä puuttuu laiminlyönteihin. (RT 10-
10982. 2010, 5-7.) 
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Rakennuttajan palkatessa työntekijöitä koskee häntä kaikki työnantajille määrä-
tyt työturvallisuus- ja työterveysvelvoitteet. Työnantajana rakennuttajalla on vel-
vollisuus nimetä työmaalle turvallisuudesta vastaava henkilö sekä perehdyttää 
ja antaa työnohjausta jokaiselle työntekijälle. (Palolahti 2012, 7.) 
2.3 Turvallisuuskoordinaattori 
Turvallisuuskoordinaattori huolehtii rakennuttajan turvallisuustehtävistä ja turval-
lisuusasiakirjan laadinnasta. Tehtävään nimetyllä henkilöllä on oltava kyky ohja-
ta ja valvoa rakennushanketta ja hänen on tunnettava pääpiirteittäin työturvalli-
suuslain- ja asetusten määrittämät turvallisuustehtävät ja velvoitteet eri osapuo-
lille. Tehtävään ei voida nimetä urakoitsijan henkilöä, jolla on jo työturvallisuus-
velvoitteita asemastaan johtuen työnantajana tai työmaajohtoon liittyen. (Lehti-
nen 2010, 1; RT 10-10982. 2010, 3.) 
Rakennuttajan on nimettävä turvallisuuskoordinaattori mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. Turvallisuuskoordinaattorin tulee toimia tehtävässään henki-
lökohtaisesti.  Hänen on osallistuttava aloituskokoukseen, suunnittelu- ja työ-
maakokouksiin, joissa hän osaltaan huolehtii työturvallisuutta koskevien velvol-
lisuuksien suorittamisesta. (RT 10-10982. 2010, 2-3; Lappalainen 2014, 5.) 
Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on huolehtia turvallisuuteen liittyvien 
tietojen ja asioiden välittämisestä kaikille hankkeen osapuolille sekä varmistaa 
eri osapuolten yhteistyö työturvallisuutta koskevissa asioissa. Lisäksi hän var-
mistaa, että rakennuttajaan sopimussuhteessa olevilla osapuolilla on tieto siitä, 
mitkä turvallisuussuunnitelmat ovat heidän vastuullaan. (RT 10-10982. 2010, 2.) 
Turvallisuuskoordinaattorilla tulee olla riittävät toimivaltuudet ja pätevyys raken-
nuttajan turvallisuustehtävien hoitamiseksi. Näitä tehtäviä ovat valmistelu-, 
suunnittelu- ja toteutusvaiheen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennut-
tajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittaminen. (Lehtinen 2010, 1; VNa 
26.3.2009/205.) 
Turvallisuuskoordinaattori huolehtii, että suunnittelijoilla on kirjallinen toimeksi-
anto työturvallisuuden huomioimiseksi suunnitelmissaan. Toimeksiannoissa on 
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määritettävä tarvittava osallistuminen työmaakokouksiin, turvallisuusselvityksiin 
ja työmaan toteutussuunnitelmien tarkistamiseen. (RT 10-10982. 2010, 2-3.) 
Työturvallisuuskoordinaattori kerää suunnittelun aikana ilmenneitä työturvalli-
suuteen liittyviä tietoja sekä täydentää näillä tiedoilla turvallisuusasiakirjaa. Li-
säksi hän tarkistaa, että rakennussuunnitelmissa on otettu huomioon työturvalli-
suuden edellyttämät tekniset ratkaisut, kuten siirrot ja nostot. Hän myös varmis-
taa, että erityistä turvallisuussuunnittelua tarvitsevista työvaiheista on tehty riit-
tävät toteutussuunnitelmat. (RT 10-10982. 2010, 2.) 
Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa työtur-
vallisuuteen liittyvissä suunnitelmissa ja huolehdittava, että päätoteuttajan tur-
vallisuussuunnitelmat ovat tarkastettu ennen töiden aloittamista. Lisäksi tuvalli-
suuskoordinaattorin on varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt työturvalli-
suuteen liittyvät ilmoitukset ja huolehtinut työntekijöiden perehdyttämisestä. (RT 
10-10982. 2010, 2.) 
2.4 Suunnittelijat 
Suunnittelussa tulee tunnistaa ja arvioida suunnitteluratkaisuihin liittyviä vaaroja 
sekä osoittaa erityisesti ne kohdat, jotka vaativat toteuttajalta työturvallisuus-
suunnittelua. Lisäksi suunnittelijoiden odotetaan keräävän työturvallisuuteen 
liittyviä tietoja, joilla täydennetään rakennuttajan vastuulla olevia asiakirjoja. Li-
säksi suunnittelijat vastaavat urakoitsijoiden ohjeistamisesta töiden suoritta-
miseksi sekä ovat vastuullisia tiedottamaan suunnitelmissa tapahtuvista muu-
toksista. (RT 10-10982. 2010, 4.) 
Kussakin erityissuunnitelmissa on oltava nimettynä vastaava suunnittelija, joka 
huolehtii suunnitelman vaatimusten täyttymisestä. Suunnittelijan on huolehditta-
va, että suunnitelmassa on otettu huomioon työturvallisuuslain säännökset koh-
teen ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. (L 23.8.2002/738; Lappalainen – 
Sauni – Piispanen – Rantanen – Mäkelä 2009, 5.) 
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2.5 Päätoteuttaja 
Päätoteuttaja vastaa rakennustöiden aikaisesta työturvallisuussuunnittelusta 
sekä suunnitelmista, joilla vastataan rakennuttajan menettelyohjeisiin ja turvalli-
suussääntöihin. Tarvittaessa tehdään erityissuunnitelmia vaarallisten töiden 
suorittamisesta, kuten elementtien asentaminen sekä korkealla työskentelemi-
nen. Suunnitelmat laaditaan rakennuttajan antamien lähtötietojen perusteella. 
Suunnitelmissa on huomioitava järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät 
vaara- ja haittatekijät. (RT 10-10982. 2010, 7; Lehtinen, 1-2; VNa 
26.3.2009/205.) 
Työmenetelmät valitaan suunnitelmien perusteella siten, että työt voidaan to-
teuttaa turvallisesti. Ennen rakennustöiden aloittamista päätoteuttajan on esitet-
tävä työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat rakennuttajalle kirjallisesti ja tehtä-
vä ennakkoilmoitus työsuojelupiiriin töiden aloittamiseksi. Ilmoitusta ei tarvitse 
tehdä, jos työt kestävät alle kuukauden tai työmaalla työskentelee alle 10 henki-
löä työnjohto mukaan luettuna. (RT 10-10982. 2010, 7; Lehtinen, 1-2.) 
Päätoteuttajan velvollinen perehdyttämään kaikki työmaalla työskentelevät, tie-
dottamaan vaarallisista aineista ja vaaratekijöistä sekä pitämään kirjaa työmaal-
la työskentelevistä tekijöistä. Tähän liittyy tilaajan selvitysvelvollisuus, jolla pyri-
tään karsimaan velvollisuuksiaan laiminlyövät toimijat työmailta. Päätoteuttaja 
tulee huolehtia urakoitsijoiden yhteys- ja tiedotustoiminnan järjestämisestä sekä 
eri osapuolten toimintojen yhteen sovittamisesta. Lisäksi päätoteuttaja huolehtii 
työmaan yleisistä olosuhteista ja töiden ajoituksesta siten, että töitä voidaan 
tehdä turvallisesti. (RT 10-10982. 2010, 7; Lehtinen, 1-2.) 
2.6 Turvallisuudesta vastaava henkilö 
Rakennushankkeella on työmaan koko keston ajan oltava nimettynä työmaan 
turvallisuudesta vastaava henkilö. Vastuuhenkilön nimeäminen kuuluu pääto-
teuttajalle. Rakennuttaja toimii itse työmaan vastuuhenkilönä, mikäli päätoteut-
tajaa ei ole nimetty. Jos rakennus tilataan talotoimituksena, tulisi toimittajan 
kanssa sopia, että talotoimittaja nimeää työturvallisuudesta vastaavan henkilön 
omien töidensä ajaksi. Myös jokaisen työmaalla toimivan aliurakoitsijan on ni-
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mettävä omien töidensä ajaksi työturvallisuudesta vastaava henkilö. (Palolahti 
2012, 3; Työsuojeluhallinto, linkit Työolot -> Rakennusala -
>Esimerkkitapaukset-> Pientalorakennuttajan turvallisuusopas.) 
Vastuuhenkilö huolehtii viikoittaisista työmaakierroksista ja kunnossapitotarkas-
tuksista. Muita vastuu tehtäviä ovat työkoneiden ja telineiden käyttöönotto- ja 
kuntotarkastukset, henkilökohtaisten suojainten käytön valvonta sekä työmaan 
yleisjärjestyksestä huolehtiminen. (Työsuojeluhallinto, linkit Työolot -> Raken-
nusala ->Esimerkkitapaukset-> Pientalorakennuttajan turvallisuusopas.) 
Vastaava työnjohtaja ei automaattisesti ole työturvallisuudesta vastaava henki-
lö, mutta hänelle voidaan tämä tehtävä antaa osana työsopimusta. (VNa 
26.3.2009/205; Työsuojeluhallinto, linkit Työolot -> Rakennusala -
>Esimerkkitapaukset-> Pientalorakennuttajan turvallisuusopas.) 
2.7 Valvoja 
Valvojana rakennushankkeessa toimii rakennuttajan palkkaama henkilö, joka 
toimii rakennuttajan edustajana ja valvoo rakennustöiden laatua. Vastaavan 
työnjohtajan työskennellessä urakoitsijalle tulisi tilaajan harkita erillisen valvojan 
palkkaamista omien etuuksien valvontaan. Valvojaa ei tarvitse hyväksyttää ra-
kennusvalvontaviranomaisella. (Palolahti 2012, 3; Oulun kaupunki, linkit Asumi-
nen ja rakentaminen -> Rakennusvalvonta -> Määräykset, ohjeet, katselmukset 
-> A Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus -> Valvoja.) 
2.8 Vastaava työnjohtaja 
Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennushanke toteutetaan hyvien raken-
nustapojen, määräysten ja säännösten mukaisesti sekä rakennusluvan edellyt-
tämällä tavalla. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu vastata töiden suorit-
tamisesta ja olla yhteydessä viranomaisiin päin niiden suorittamisesta. Lisäksi 
tehtäviin kuuluu valvoa, että erityisalojen työnjohtajat huolehtivat määräysten 
heille asettamista tehtävistään. (Palolahti 2012, 15; Oulun kaupunki, linkit Asu-
minen ja rakentaminen -> Rakennusvalvonta -> Pientalorakentaminen -> ”Kun 
ryhdyt rakentamaan”.) 
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Työturvallisuudesta huolehtiminen ei kuulu vastaavalle työnjohtajalle, ellei siitä 
ole erikseen sopimuksessa sovittu. Vastaava työnjohtaja voidaan kuitenkin pal-
kata erillisellä sopimuksella työmaan turvallisuudesta vastaavaksi henkilöksi. 
Koska pientalon rakennushankkeeseen ryhtyvä harvoin on rakennusalan am-
mattilainen, on vastaavan työnjohtajan osaamisella ja asenteella suuri merkitys 
työmaan turvallisuuteen. Taitava vastaava työnjohtaja voi ohjeistuksellaan pa-
rantaa työmaan turvallisuutta ja käytännön järjestelyitä. Osaurakointina toteutu-
neessa hankkeessa vastaava työnjohtaja vastaa työn organisoinnin osalta ali-
urakoitsijoiden tiedottamisesta sekä töiden toteuttamisesta rakennuttajan hy-
väksymin menetelmin. (Palolahti 2012, 15.) 
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3 TURVALLISUUSSUUNNITTELU 
Rakennustyömaan turvallisuusvaatimukset määritellään Valtioneuvoston ase-
tuksessa rakennustyön turvallisuudesta. Turvallisuussuunnittelun lähtökohtana 
on työmaan turvallisuusasiakirja. Suunnittelu auttaa vaarojen ennakoinnissa 
sekä aikataulujen hallinnassa. (Lappalainen – Sauni – Piispanen 2003, 15.) 
Rakennustyö on suunniteltava siten, että se on mahdollista toteuttaa turvallises-
ti. Rakennuttajan on otettava huomioon vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy 
suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yhteensovitta-
mista. Rakennuttajalla on huolehtimisvelvoite, joka koskee työn suunnittelua ja 
valmistelua. Turvallisuusasiat on hyvä olla esillä jo urakkasopimuksessa ja tar-
jouspyynnössä. (VNa 26.3.2009/205; Palolahti 2012, 6.) 
Työmaan suunnittelussa on pyrittävä siihen, että siellä on helppoa ja turvallista 
kulkea. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on kiinnitettävä huomiota 
työmaan turvallisuuteen ja huolehdittava tiedon kulusta. (Pientalorakentajan 
perustieto. 2009, 17; Palolahti 2012, 6.) 
3.1 Työmaan turvallisuuteen vaikuttavat asiat 
Kaikille työmaalle tuleville työntekijöille täytyy pitää perehdytys ja kertoa työ-
maan ominaispiirteistä. Perehdyttämällä saadaan ohjeistettua työntekijälle tur-
valliset työskentelytavat sekä oikeat työmenetelmät. Perehdytyksessä on hyvä 
käyttää apuna muistilistaa, jotta kaikki asiat tulee varmasti käytyä läpi. Myös 
perehdytetyistä henkilöistä pidetään listaa, johon kerätään kaikki perehdytyksen 
läpi käyneet. Näin varmistetaan, että kaikki, jotka saavat työmaalle kulkuluvan, 
ovat myös perillä sen käytännöistä ja hallitsevat työhönsä liittyvät työmenetel-
mät. (Lappalainen – Sauni – Piispanen 2003, 17.) 
Kuvassa 1 näkyvät asiat, jotka vaikuttavat työsuorituksen turvallisuuteen. Siitä 
näkyy, että turvalliseksi suunniteltu työsuoritus vaikuttaa myös työn jatkuvuu-
teen ja tehokkuuteen, koska työvaiheet tulee mietittyä etukäteen. Lainsäädäntö 
antaa perusteet suunnittelulle. Työn toteutukseen vaikuttavat hyvän suunnitel-
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man lisäksi työntekijöiden ammattitaito sekä asenteet, joihin voidaan vaikuttaa 
koulutuksella ja perehdytyksellä. (Markkanen 2011, 9.) 
 
KUVA 1. Turvallisen työsuorituksen edellytykset (Markkanen 2011, 9) 
 
3.2 Tapaturmiin vaikuttavat tekijät 
Ratuke -hankkeella tarkoitetaan monien eri toimijoiden perustamaa Rakentami-
sen turvallisuuden kehittäminen -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää 
työturvallisuutta ja siihen liittyviä käytäntöjä. Tähän hankkeeseen liittyen on teh-
ty haastattelututkimus ”Miten se oltais voitu estää?”, johon oli haastattelujen 
 18 
avulla kerätty tarinoita työtapaturmista. Tavoitteena oli kerätä tietoa tapaturmiin 
johtaneista asioista, jotta jatkossa voitaisiin välttyä samoilta virheiltä. (Mäki – 
Koskenvesa 2010, 5; Ratuke.) 
Tapaturmien taustalla olevat syyt jaettiin tutkimuksessa viiteen ryhmään, joita 
olivat kiire, inhimilliset virheet, olosuhteet, työvarusteet ja putoamissuojauksen 
puutteet. Kiireestä johtuvat tapaturmat lähtivät liikkeelle siitä, että jouduttiin so-
veltamaan työtapoja ja kirimään aikataulussa. Inhimillisiä virheitä olivat esimer-
kiksi kiukkuisuus ja keskittymisen herpaantuminen. Olosuhteiden huomioon ot-
taminen on rakentamisessa tärkeää, sillä lumen tai veden aiheuttama liukkaus 
johtaa helposti onnettomuuksiin. Pimeys ja työmaan huono järjestys ovat myös 
tapaturmiin johtavia riskejä, joihin voidaan vaikuttaa suunnittelulla. (Mäki – Kos-
kenvesa 2010, 29-30.) 
Työvarusteissa ja -välineissä on kiinnitettävä huomiota niiden kuntoon, sillä 
esimerkiksi tylsä terä tai rikkinäinen sirkkeli ovat riskejä turvallisuuden kannalta. 
Putoamissuojaus täytyy olla huolellisesti suunniteltua ja valvottua. Tutkimuk-
sessa huomattiin, että onnettomuuksia aiheutui viallisista telineistä ja valjaiden 
sekä kaiteiden puuttumisesta. Suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös siihen, että 
valjaiden ja kaiteiden kiinnityspaikat on ennalta suunniteltu ja niitä ei tarvitse 
jättää pois työtä tehdessä. (Mäki – Koskenvesa 2010, 29-30.) 
3.3 Turvallisuusasiakirja 
Rakennuttajan on laadittava turvallisuusasiakirja, joka ottaa huomioon työn 
ominaisuudet ja olosuhteet sekä kohteesta johtuvat riskit, esimerkiksi rinteessä 
oleva tontti. Turvallisuusasiakirjassa on tunnistettava rakennushankkeen työ-
vaiheista johtuvat riskit riittävällä tarkkuudella, jotta niihin voidaan hakea ratkai-
sut. Riskikartoituksen laatimisessa voi käyttää apuna HAVAT-riskikarttaa. (VNa 
26.3.2009/205; Palolahti 2012, 7; RT 10-10982. 2010, 8.) 
Turvallisuusasiakirja luo pohjan rakennushankkeen turvallisuussuunnittelulle. 
Turvallisuuskoordinaattori antaa turvallisuusasiakirjassa ohjeet rakennustyön 
turvallisuussuunnitteluun. Turvallisuusasiakirjan kokoaminen aloitetaan heti 
hankkeen alussa ja siinä käydään vaiheittain läpi rakennustyöhön liittyvät riskit 
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suunnittelijoiden kanssa. Rakennuttaja antaa turvallisuusasiakirjassa vaatimuk-
set työkohtaisten suunnitelmien tekoon, kuten elementtisuunnitelma ja pu-
toamissuojaussuunnitelma. (VNa 26.3.2009/205; RT 10-10982. 2010, 8; Lappa-
lainen – Sauni – Piispanen 2003, 13.) 
Rakennuttajan on luovutettava turvallisuusasiakirja päätoteuttajalle ennen ra-
kennustöiden aloittamista turvallisuussuunnitelmien laatimiseksi. Rakennustyön 
turvallisuutta varten on päätoteuttajan laadittava rakennuttajan tekemän turvalli-
suusasiakirjan pohjalta kirjalliset työmaan turvallisuussuunnitelmat, joissa esite-
tään ratkaisut turvallisuusasiakirjan riskikartoituksessa esille tulleisiin riskeihin. 
Asiakirjan tiedot, säännöt ja menettelyohjeet käydään läpi aloituskokouksessa, 
jossa asiakirjan ja kohdetietojen luovutus kirjataan pöytäkirjaan. Kirjauksesta on 
myös ilmettävä toteutusvastuun siirtyminen päätoteuttajalle, joka ilmoittaa kyke-
nevänsä toteuttamaan hankkeen turvallisesti luovutettujen lähtötietojen perus-
teella. (VNa 26.3.2009/205; RT 10-10982. 2010, 8.) 
Turvallisuuskoordinaattorin on myös pidettävä asiakirjat ajan tasalla. Jos esi-
merkiksi työmaan olosuhteisiin tulee muutoksia, on ne päivitettävä turvallisuus-
asiakirjaan. Työmaan turvallisuusasiakirjassa esitettyjen työmaan ominaisuuk-
sien ja vaatimusten on hyvä tulla esille jo tarjouspyynnössä. Turvallisuuskoordi-
naattori huolehtii, että asiakirjassa esitetyt asiat on kaikkien urakoitsijoiden tie-
dossa. (VNa 26.3.2009/205; Lappalainen – Sauni – Piispanen 2003, 19.) 
3.4 Aluesuunnitelma 
Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelma työmaan alueen käytöstä. Suunnitel-
massa on esitettävä toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen sekä nostureiden ja 
laitteiden määrä ja sijainti. Siitä on löydyttävä myös kaivuu- ja täyttömassojen 
sijoituspaikat. (VNa 26.3.2009/205; Lappalainen – Sauni – Piispanen 2003, 15.) 
Rakennustarvikkeiden sekä elementtien lastaus-, purku- ja varastointipaikat on 
merkittävä suunnitelmaan. Myös elementtirakentamisessa käytettävien nostu-
reiden perustus sekä nostosäteet ja -kapasiteetit on otettava huomioon. Kuljet-
tajalle on suunniteltava mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivaras-
toon ja asennuskohteeseen. (VNa 26.3.2009/205.) 
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Työmaaliikenne on suunniteltava ennakkoon ja merkittävä sen liittymiskohdat 
yleiseen liikenteeseen. Kulku- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito on myös 
merkittävä suunnitelmaan. Palontorjunta on otettava huomioon kulkuteiden 
osalta ja ensisammutuskaluston sijainti on merkittävä suunnitelmaan. (VNa 
26.3.2009/205.) 
Työmaan siisteyteen ja pölyn torjuntaan tarvittavien laitteiden sijoitus on suunni-
teltava etukäteen. Myös jätteille ja terveydelle vaarallisille materiaaleille on 
suunniteltava keräyspaikat. Terveydelle vaarallisten aineiden varastointialueen 
täytyy olla rajattu. (VNa 26.3.2009/205.) 
Työmaalle tarvitaan myös sähkö- ja vesiliittymät sekä puhelinyhteys. Raken-
nuksen ympärystäytöt helpottavat esimerkiksi julkisivutöitä, koska telineet on 
helpompi rakentaa tukevasti. (Pientalorakentajan perustieto. 2009, 17.) 
Kuvassa 2 näkyy esimerkki siitä, miltä aluesuunnitelma näyttää. Suunnitelman 
täytyy olla selkeä ja sisältää lain siinä vaatimat asiat. (VNa 26.3.2009/205.) 
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KUVA 2. Esimerkki aluesuunnitelmasta (Nissinen, 5) 
3.5 Turvallisuussuunnitelma 
Ennen rakennustöiden aloittamista päätoteuttajan on tehtävä kirjalliset suunni-
telmat, joiden avulla työt ja niiden ajoitukset saadaan mahdollisimman turvalli-
siksi. Eri työvaiheiden ajoitus ja kesto on suunniteltava sekä niiden yhteensovit-
tamisen järjestäminen. Työvaiheista on tunnistettava vaara- ja haittatekijät. 
Myös olosuhteiden ja ympäristön vaikutus on otettava huomioon. Päätoteuttajan 
on selvitettävä eri työvaiheiden riskit ja esitettävä ohjeet niiden välttämiseksi. 
Turvallisuusasiakirjassa ilmi tulevat riskit on otettava huomioon turvallisuus-
suunnittelussa ja, jos työn aikana ilmenee ristiriitaisuuksia, on niihin reagoitava. 
(Vna 26.3.2009/205; Palolahti 2012, 6.) 
Työvaihekohtainen suunnittelu tehdään selvittämällä työssä käytettävät mene-
telmät ja välineet vaiheittain sekä niistä aiheutuvat riskit. Riskit ajatellaan sekä 
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työntekijän että ympäristön kannalta ja näihin riskeihin haetaan sen jälkeen rat-
kaisut. (Lappalainen – Sauni – Piispanen – Rantanen – Mäkelä 2009, 22.) 
Turvallisuussuunnittelussa on otettava huomioon työntekijöiden perehdytys, 
työnopastus sekä ohjeistus ensiapuun liittyen. Erityistä huomiota on kiinnitettä-
vä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältäviin töihin, kuten räjäytys- ja kaivuutöi-
hin, putoamisvaaran sisältäviin töihin ja nostotöihin. Henkilösuojainten käytön 
tarve ja putoamissuojauksen suunnittelu on otettava huomioon. (VNa 
26.3.2009/205; Palolahti 2012, 6.) 
Työturvallisuus- ja tulityökorttivaatimukset kannattaa esittää turvallisuussuunni-
telmassa, vaikka ne eivät olekaan lakisääteisiä. Vakuutusyhtiö kuitenkin vaatii 
nämä, jotta työmaa voidaan vakuuttaa. Kortit kuuluvat nykyään yleisiin käytän-
töihin rakennustyömailla. Yleisistä käytännöistä poikkeaminen katsotaan turval-
lisuustehtävien laiminlyömiseksi vahingon sattuessa.  (Lappalainen – Sauni – 
Piispanen – Rantanen – Mäkelä 2009, 14; Rantanen – Mäkelä – Sauni 2006, 
15, 24.) 
Työmaan hyvän järjestyksen ylläpidosta on pidettävä huolta. Lisäksi on suunni-
teltava pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen. Työhygieenisten mit-
tausten menettelyt on suunniteltava etukäteen. (VNa 26.3.2009/205.) 
Työvaiheiden sähköistys ja valaistus on otettava huomioon suunnitelmissa. Ko-
neiden ja laitteiden käyttöön liittyvät riskit on käytävä läpi ennakkoon sekä 
suunniteltava niiden huolto ja tarkastukset. Vaaraa aiheuttavat putkistot ja säh-
kökaapelit on selvitettävä. (VNa 26.3.2009/205.) 
Suunnitelmista täytyy käydä ilmi toiminta onnettomuustilanteissa. Suunnitelmia 
on pidettävä ajan tasalla ja ylläpidettävä olosuhteiden muuttuessa. Pääsuunnit-
telija kokoaa eri suunnitelmien tiedot ja varmistaa niiden ristiriidattomuuden. 
(VNa 26.3.2009/205; Palolahti 2012, 6.) 
3.6 Elementtiasennussuunnitelma 
Elementtirakentamisessa pääsuunnittelija ja rakennesuunnittelija tekevät ele-
menttiasennussuunnitelman yhteistyössä elementtien toimittajan kanssa ja pää-
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toteuttaja huolehtii, että asennussuunnitelma on kirjallisena työmaalla. Element-
tirakentamiseksi lasketaan kaikki valmiiksi tehdyt rakennusosat, kuten kattoristi-
kot ja seinäelementit. Vastaava rakennesuunnittelija huolehtii, että rakenne-
suunnitelmat ja erityissuunnitelmat ovat yhteensopivia asennustyön turvallisuu-
den kannalta. Asennussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kohdetiedot työmaasta 
sekä elementtien tyypit ja ominaisuudet. (Elementtisuunnittelu.fi, linkit Element-
tien asennus -> Asennusohjeet; VNa 26.3.2009/205.) 
Rakennesuunnittelijan on suunniteltava elementtien asennusjärjestys, väliaikai-
nen tuenta ja lopullinen kiinnitys siten, että rakenteet säilyvät tukevana kaikissa 
työvaiheissa. Elementtiasennussuunnitelmassa on käytävä läpi myös element-
tien nostokohdat ja nostoihin tarvittavat apuvälineet. Elementtien nostoja varten 
täytyy määrittää nosturin tyyppi ja ilmoittaa elementtien painot. Myös element-
tien kiinnityksessä tarvittavat apuvälineet, kuten telineet ja suojakaiteet on oh-
jeistettava. (Elementtisuunnittelu.fi, linkit Elementtien asennus -> Asennusoh-
jeet; VNa 26.3.2009/205.) 
Elementtien valmistajan on annettava riittävät ohjeet elementtien varastointiin, 
nostamiseen ja asentamiseen. Elementit on tarkistettava ennen niiden nosta-
mista ja asentamista. Tarkastuksiin on annettava ohjeet elementtiasennus-
suunnitelmassa. (VNa 26.3.2009/205.) 
3.7 Putoamissuojaussuunnitelma 
Putoamissuojaussuunnitelma on osa päätoteuttajalta vaadittavaa työmaan tur-
vallisuussuunnittelua ja päätoteuttajan on esitettävä ne kirjallisesti rakennuttajal-
le. Putoamissuojaus on suunniteltava aina tilanteisiin, joissa työntekijä voi pudo-
ta yli 2 metriä. Jos työvaiheessa tai -kohteessa ei ole mahdollista käyttää kiinte-
ää putoamissuojausta, on käytettävä esimerkiksi valjaita ja köyttä. Putoamis-
suojauksen toteuttaminen on tarkistettava viikoittaisissa työmaatarkastuksissa. 
(VNa 26.3.2009/205.) 
Pientalot ovat usein matalia rakennuksia, mutta niissäkin putoamiset voivat ai-
heuttaa pysyviä haittoja tai olla kohtalokkaita. Putoamisvaarojen tunnistus pitää 
aloittaa jo rakennushankkeen alkuvaiheessa ja se kannattaa tehdä yhteistyössä 
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rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Rakennesuunnittelijan 
on suunniteltava rakenteet siten, että niihin voidaan kiinnittää putoamissuojaus. 
Päätoteuttaja ottaa käytettävän putoamissuojausratkaisun huomioon jo urakka-
laskentavaiheessa. Valitut ratkaisut on hyvä siirtää myös rakennuksen käyttö- ja 
huolto-ohjeeseen, jotta niitä voidaan hyödyntää myös tulevissa korjaustöissä. 
(Mäkelä – Kauranen 2007, 16, 26.) 
Pientaloissa suurimmat putoamisvaarat liittyvät kattotöihin. Vaikka talo raken-
nettaisiin valmiista elementeistä, ne täytyy kuitenkin kiinnittää toisiinsa korkeal-
la. Putoamissuojaukseen on kiinteitä ratkaisuja, kuten telineet ja suojakaiteet 
sekä henkilökohtaisia suojausratkaisuja, kuten valjaat, köydet ja tarraimet. Ku-
vassa 3 näkyy talon ympärille rakennettu putoamissuojaus. (Mäkelä – Kauranen 
2007, 16, 21.) 
 
KUVA 3. Design-talon teline- ja kaideratkaisu (Design-Talo Oy, linkit Yritys -> 
Uutiset ja arkisto -> 24.09.2013: Ainutlaatuinen patentoitu DT-teline "vie pienta-
lorakentamista valovuoden eteenpäin") 
Telineet on aina pystytettävä tukevalle alustalle ja ohjeen mukaisesti. Työnteki-
jä, joka pystyttää telineet, on ohjeistettava niiden tukevaan pystyttämiseen. Te-
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lineiden on oltava riittävän lujia ja niissä on oltava kiinni telinekortti, josta näkee 
selvästi niiden kantavuuden ja niille tehdyt tarkastukset. (VNa 26.3.2009/205.) 
Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana vaan kertaluontoisiin töihin tai väliaikai-
sina kulkuteinä. Työnantaja arvioi tikkaiden soveltuvuuden ja käytön vaarat se-
kä ohjeistaa työntekijän niiden turvalliseen käyttöön. (VNa 26.3.2009/205.) 
3.8 Valvonta 
Turvallisuusasioita valvotaan osana normaalia työmaan johtamista. Esille tullei-
siin puutteisiin ja riskeihin puututaan ja toimitaan niiden korjaamiseksi, jotta ti-
lanteet voidaan jatkossa välttää. Työmaan sääntöjen vastaiseen toimintaan, 
kuten suojainten laiminlyöntiin tai riskinottoon, on puututtava. Puutteet kirjataan 
tarvittaessa ylös. (Rakennustyömaan tuvallisuustehtävät. 2015.) 
Työmaalla tehdään viikoittain turvallisuustarkastus, johon kuuluu työvälineiden, 
nostimien ja telineiden tarkastus. Telineiden tarkastukset merkataan telineessä 
kiinni olevaan telinekorttiin. Putoamissuojaukset, paloturvallisuus ja työmaan 
yleisjärjestys tarkistetaan, kuten myös työmaan sähköistyksen ja valaistuksen 
kunto ja riittävyys. Valvonnassa kiinnitetään huomiota myös työn tekotapaan, 
ylikuormituksen välttämiseen ja perehdyttämisen riittävyyteen. Tarkastuksissa 
on hyvä ottaa huomioon seuraavan viikon työvaiheet ja varmistaa, että niiden 
turvallisuussuunnittelu on hoidossa. Työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö 
on vastuussa viikoittaisista tarkastuksista. (Lappalainen – Sauni – Piispanen 
2003, 24; Työsuojeluhallinto, linkit Työolot -> Rakennusala -
>Esimerkkitapaukset-> Pientalorakennuttajan turvallisuusopas.) 
Tarkastusten tulokset käydään läpi työmaakokouksissa. Jos mittausten taso on 
huono, voidaan järjestää myös ylimääräinen työturvallisuuskokous, jossa käy-
dään läpi korjaavat ja ennalta ehkäisevät menetelmät. (RT 10-10982. 2010, 14.) 
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4 SUUNNITELMAT PIIPARINKUJAN TYÖMAALLE 
Design-Talolla oli rakennustyömaa Oulun Soittajankankaalla Piiparinkujalla, jota 
käytettiin esimerkkinä opinnäytetyötä varten. Kohde oli yksikerroksinen pientalo 
autokatoksella. Työmaa sijaitsi uudella asutusalueella. Työmaalle tehtiin turval-
lisuusasiakirja, turvallisuussuunnitelma, aluesuunnitelma sekä työkohtaisina 
ohjeina elementtisuunnitelma ja putoamissuojaussuunnitelma. Näitä suunnitel-
mia tullaan käyttämään esimerkkimateriaalina osana opinnäytetyön tuloksena 
syntyvää ohjepakettia. 
4.1 Turvallisuusasiakirja 
Turvallisuusasiakirjaan suunniteltiin aluksi runko, joka sopisi erityisesti pientalo-
työmaalle. Runkoa suunnitellessa huomioitiin, että siitä tulisi selkeä ja tiivis. 
Koska turvallisuusasiakirja tehtiin esimerkiksi ja ohjeeksi pienrakentajille, siihen 
sisällytettiin ohjetekstejä, jotka erotettiin asiakirjan sisällöstä keltaisella värillä. 
Turvallisuusasiakirjaan sisällytettiin seuraavat osa-alueet: 
 yleistiedot hankkeesta ja vastuuhenkilöistä 
 lähtötiedot 
 riskikartoitus 
 työmaan säännöt ja menettelyohjeet. 
 
Asiakirja aloitettiin työmaahan liittyvillä perustiedoilla, kuten sijainnilla ja tontin 
koolla. Asiakirjan alkuun kerättiin myös työmaan turvallisuustehtäviin liittyvät 
vastuut, kuten turvallisuuskoordinaattorin tehtävä. Tällä pyrittiin siihen, että vas-
tuukysymykset tulisivat esille jo asiakirjaa aloittaessa ja näin työmaan alkaessa 
vastuunjako ja tehtävät olisivat selvillä. 
Turvallisuusasiakirjaan sisällytettiin seuraavaksi hankkeen vaaratekijät. Niissä 
otettiin huomioon rakennustyön lisäksi ympäristöstä koituvat haitat sekä tontin 
ominaisuudet. Hankkeen vaaratekijöiden käsittely aloitettiin tontin ja ympäristön 
ominaisuuksista, koska ne luovat pohjan rakennustyölle. Tässä tapauksessa 
tontti oli tasainen, joten siitä ei aiheutunut erityisiä riskejä. Tontti oli kuitenkin 
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melko ahdas, kuten pientalotontit yleensäkin nykyään, joten työmaan aluesuun-
nitteluun piti kiinnittää huomiota. Koska kohde sijaitsi uudella rakennusalueella, 
tontille jouduttiin tekemään vaaitus ja pohjatutkimus, jotta jo olemassa olevat 
vesiputket ja sähköjohdot saatiin selville. Alueen riskejä arvioitaessa mietittiin 
myös ympärillä olevan toiminnan vaikutusta työmaalle, mutta uudella asutus-
alueella ei vielä ollut häiriötekijöitä, kuten päiväkoteja tai kouluja. Alue kuitenkin 
päätettiin aidata, jotta työmaalle ei pääse ulkopuolisia, joille voisi sattua tapa-
turmia työmaalla liikkuessa. 
Kohteen toteutuksessa riskiksi nousi se, että työmaalla käy eri urakoitsijoita eri 
rakennusvaiheissa. Tätä pyrittiin hallitsemaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden 
välisellä tiedonjaolla, jota turvallisuuskoordinaattori ohjaa. 
Rakennustyöstä tehtiin riskikartoitus, joka jaettiin selkeyden vuoksi työvaiheit-
tain ja se sisällytettiin osaksi asiakirjaa. Työvaihekohtaista riskikartoitusta varten 
selvitettiin tarvittavat työvaiheet ja niiden turvallisuusriskit. Riskikartoituksessa 
otettiin huomioon, että rakennus toteutetaan elementtirakenteisena, minkä 
vuoksi on tehtävä erillinen asennussuunnitelma. Myös korkealla tehtäviä töitä 
varten vaadittiin erillinen putoamissuojaussuunnitelma. Riskikartoitukselle käy-
tettiin pohjana Rakennustiedon kirjaa Rakennustöiden turvallisuusohjeet, Ratur-
va 2 (2010), josta katsottiin nimenomaan pientalotyömaahan liittyvät riskit ja 
toimenpiteet niiden hallitsemiseen. Tämän perusteella tehtiin Excelillä tauluk-
komuotoinen esimerkki pientalotyömaan vaiheistuksesta. Taulukkoon kerättiin 
työvaiheiden riskit ja vastuut sekä toimenpiteet, joilla niihin vaikutetaan. Turval-
lisuusasiakirjassa listattiin työmaan tärkeimmät työvaiheet ja niiden vaarat, joi-
hin esitettiin ratkaisut työmaan turvallisuussuunnitelmassa. 
Seuraavaksi asiakirjaan kerättiin työmaan yleisiä sääntöjä ja menettelyohjeita, 
joita voidaan käyttää pohjana työmaan turvallisuussuunnitelmaa tehtäessä. 
Tässä kappaleessa otettiin huomioon työmaalla esillä olevat dokumentit, kulku-
luvat sekä työmaalla työskentelyyn vaadittavat luvat. Menettelyohjeissa kerrot-
tiin, miten perehdytys toteutetaan sekä miten työmaalla hoidetaan kokoukset ja 
tarkastukset. Suunnitteluun annettiin ohjeistus elementtitöiden ja aluesuunnitte-
lun osalta. Myös tikkaiden ja telineiden käytön sekä muun putoamissuojauksen 
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suunnitteluun esitettiin vaatimukset. Koneiden kanssa työskentelyyn annettiin 
ohjeet, joissa käytiin läpi niiden tarkastaminen ja niiden kanssa toimiminen.  
Turvallisuusasiakirjan loppuun laitettiin sarakkeet, joihin voidaan merkata asia-
kirjaan tehdyt muutokset ja niiden tekijät allekirjoituksineen. Tavoitteena on, että 
turvallisuusasiakirjaa päivitetään koko rakennushankkeen ajan, jotta työmaan 
turvallisuuteen liittyvät tiedot olisivat aina ajan tasalla sekä helposti saatavilla 
yhdestä asiakirjasta. 
4.2 Turvallisuussuunnitelma 
Turvallisuusasiakirjan pohjalta laadittiin työmaan turvallisuussuunnitelma, joka 
on päätoteuttajan vastuulla. Turvallisuussuunnitelma tehtiin opinnäytetyöhönkin 
päätoteuttajan näkökulmasta, jotta pienrakentaja näkee mallin siitä, millainen 
suunnitelma työmaata varten täytyy olla. Suunnitelman runko rakennettiin vas-
taamaan turvallisuusasiakirjan rakennetta seuraavasti: 
 perustiedot 
 työmaan käytännöt 
 työn ja ympäristön aiheuttamat vaatimukset 
 työntekijöihin liittyvät vaatimukset. 
 
Turvallisuussuunnitelman alkuun kerättiin perustietoja hankkeesta, kuten turval-
lisuusasiakirjaankin oli tehty. Työmaalla toimivien osapuolten nimet haluttiin en-
simmäiselle sivulle, jotta saatiin turvallisuuteen liittyvät vastuut heti alussa esille.  
Turvallisuussuunnitelmassa käytiin työmaan käytäntöjä tarkemmin läpi kuin tur-
vallisuusasiakirjassa, sillä päätoteuttajan tekemän suunnittelun on tarkoitus oh-
jata työmaan käytäntöjä. Työmaan järjestykseen ja siisteyteen sekä ylläpitoon 
annettiin ohjeistus. Sähköpääkeskus ohjeistettiin nostamaan lavalle, jotta se ei 
joudu maan kanssa kosketukseen. Turvallisuussuunnitelmassa selitettiin alue-
suunnitelman ratkaisuja ja annettiin ohjeita alueen käyttöön, sillä hyvin suunni-
teltu ja järjestetty työmaa on turvallinen, mutta myös tehokkaampi.  
Turvallisuussuunnitelmassa esitettiin ratkaisut turvallisuusasiakirjan riskiarvios-
sa esitettyihin riskeihin. Työn aiheuttamia vaaroja ja vaatimuksia käytiin läpi se-
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kä ympäristön että työntekijän kannalta. Vaikka suunnitelmat tehtiin matalaan 
pientalokohteeseen, oli putoamisista aiheutuvat riskit otettava huomioon, sillä 
niistä aiheutuvat vahingot ovat erittäin haitallisia. Telineiden tarkastukset ja tik-
kaiden käyttö käytiin läpi, jotta niiden käyttö olisi työmaalla turvallista ja vaati-
musten mukaista. Kohteeseen tehtiin myös erillinen putoamissuojaussuunnitel-
ma, joka mainittiin turvallisuussuunnitelmissa. 
Työvaiheista erikseen mainittiin kaivannot ja tulityöt. Kaivannot suoritettiin en-
nen kuin Design-talo otti päätoteuttajan vastuun, joten ne olivat rakennuttajan 
vastuulla. Pohjarakennusvaiheen suurimmat riskit liittyivät kaivinkoneella tehtä-
viin töihin ja kaivantojen sortumisiin, joten suunnitelmissa ohjeistettiin työnteki-
jöitä rajaamaan kaivuualue ja pitämään huomiovärisiä työvaatteita. Sään vaiku-
tus kaivantojen tukevuuteen otettiin myös huomioon.  
Tulityöt huomioitiin, koska niihin vaadittiin erilliset tulityöluvat ja niitä varten työ-
maan palontorjunnan täytyi olla kunnossa. Herkästi syttyvät materiaalit ohjeis-
tettiin siirtämään syrjemmälle tai peittämään palonkestävällä materiaalilla tulitöi-
den ajaksi. 
Runkovaiheessa suurimmaksi riskiksi nousi se, että kohde oli elementtiraken-
teinen, joten siihen tehtiin erillinen elementtiasennussuunnitelma, jonka ole-
massaolo tuotiin esille turvallisuussuunnitelmassa. Tässä kohtaa myös mainit-
tiin, että elementtien asennustyönjohtajan on oltava paikalla elementtien nosto-
töiden aikana. Koneiden ja suojaimien käyttö käytiin läpi, jotta huoltoon liittyvät 
ohjeet ja turvallisuuden huomiointi ovat kaikkien tiedossa.  
Perehdyttämisen merkitystä painotettiin, sillä se luo pohjan turvallisuudelle an-
tamalla työntekijöille oikeat ja turvalliset menetelmät. Perehdyttämiseen annet-
tiin ohjeeksi käyttää listaa siinä läpi käytävistä asioista, jotta se tehdään suunni-
tellusti jokaiselle työntekijälle ja kaikki asiat tulee huomioitua. Perehdytysmate-
riaali ohjeistettiin säilyttämään työmaalla, jotta siihen voidaan helposti palata, 
jos herää kysymyksiä. Perehdytyksessä ohjeistettiin käymään läpi työmaahan 
liittyvät turvallisuussuunnitelmat ja työvaiheisiin liittyvät ohjeet. Perehdytys laitet-
tiin vastaavan työnjohtajan vastuulle, jotta työmaalla on selkeästi henkilö, joka 
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vastaa, että työntekijöillä on tiedossaan oikeat ja turvalliset työmenetelmät. Hy-
vin perehdytetty työntekijä tekee myös laadullisesti parempaa jälkeä. 
Työmaalle kulkemisen ehdoksi ulkopuolisille asetettiin, että käynnit täytyy sopia 
erikseen työmaan vastaavan työnjohtajan kanssa. Näin vältytään ulkopuolisista 
kulkijoista aiheutuvilta riskeiltä.  
4.3 Aluesuunnitelma 
Aluesuunnitelma piirrettiin Design-talolta saadun asemapiirroksen avulla. Siinä 
jouduttiin ottamaan huomioon pientalotyömaan tontin ahtaus ja kapeat kulkutiet. 
Aluesuunnitelman tekoa helpotti se, että työmaalle ei tarvinnut varastoida ele-
menttejä vaan ne asennettiin suoraan kuljetuksesta paikoilleen. Elementtien 
purku kuitenkin jouduttiin tekemään tieltä käsin, joten alue täytyi rajata työn 
ajaksi. Elementtien ja kattoristikoiden nostoja varten tuotiin työmaalle ajoneu-
vonosturi, joka sijoitettiin sorakentälle lähelle tietä, myöhemmin asfaltoitavalle 
alueelle. Näin nostoja ei tarvinnut tehdä pitkiä matkoja ja nosturi saatiin hyvin 
tuettua. Nostoissa täytyy ottaa huomioon kova tuuli ja näkyvyys, joten nosturi 
haluttiin keskeiselle paikalle, jossa ei olisi näköesteitä.  
Aluesuunnitelmaan merkittiin varaukset koottaville rakennustelineille. Pääosin 
työmaalla kuitenkin käytettiin Design-talon omaa telinejärjestelmää, joka kiinnit-
tyy seinäelementteihin. Telineiden sijoitteluun ja kaiteisiin puututtiin tarkemmin 
putoamissuojaussuunnitelmassa, jotta aluesuunnitelma säilyisi selkeänä. 
Työmaalle sijoitettiin sosiaalitilat ja varastokoppi lähelle sisäänkäyntiä, jotta 
työmaan läpi ei tarvitsisi kulkea niin paljon. Palontorjunta- ja ensiapukalusto 
merkittiin sijoitettavaksi sosiaalitiloihin, jotta ne olisivat helposti saatavilla.  
Autokatosta päädyttiin käyttämään sisärakennusmateriaalien väliaikaisena va-
rastointipaikkana, sillä se tarjoaa hyvää sääsuojaa esimerkiksi kipsilevyille. 
Muille rakennusmateriaaleille varattiin tilaa tontin rajalta varastointia ja työstöä 
varten. Maamassat sijoitettiin tontin perälle, jotta ne eivät ole haittana työtä teh-
dessä.  
 
 31 
Aluesuunnitelmassa huomioitiin seuraavat asiat: 
 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
 nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 
 kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
 rakennustarvikkeiden ja elementtien lastaus-, purku- ja varastointipaikko-
jen sijoitus 
 nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan vahvistus 
 nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, mahdollisimman esteetön näkö-
yhteys 
 työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
 kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
 jätteiden kerääminen, säilyttäminen ja hävittäminen 
 palontorjunta 
 sähköistys. 
4.4 Työkohtaiset ohjeet 
Turvallisuusasiakirjassa käytiin työmaan riskit läpi työvaiheittain ja turvallisuus-
suunnitelmissa esitettiin niihin ratkaisut. Osa työvaiheista vaatii kuitenkin lain 
mukaan erilliset suunnitelmat (VNa 26.3.2009/205). Tässä kohteessa näitä vai-
heita olivat elementtityöt ja korkealla tehtävät runkotyöt sekä kattotyöt. 
4.4.1 Elementtiasennussuunnitelma 
Elementtiasennussuunnitelmaan sisällytettiin tiedot elementeistä ja suunnitteli-
joista sekä tarvittavasta nostokalustosta ja erityistoimenpiteistä. Suunnitelma 
ohjeistettiin tehtäväksi yhteistyössä elementtitoimittajan ja rakennesuunnittelijan 
kanssa, jotta elementit kestävät tarvittavia nostoja ja niiden asennuksen aikai-
nen tuenta saadaan riittäväksi. Elementtiasennussuunnitelmaa tehdessä käytet-
tiin pohjana Design-talon omaa asennussuunnitelmapohjaa, johon oli listattu 
tiedot käytettävistä elementeistä ja niiden painot. Asennussuunnitelmaan laitet-
tiin myös paikat vastuuhenkilöiden yhteystiedoille sekä ohjeistettiin asennus-
työnjohtajaa olemaan paikalla kun elementtejä asennetaan. 
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Asennussuunnitelmassa käytiin läpi nostokaluston ja elementtien tarkastami-
sessa huomioitavat asiat. Nosturin pystytystarkastuksen suorittaminen ohjeistet-
tiin merkittäväksi kirjalliseen pöytäkirjaan. Liinat eivät saa olla rispaantuneita ja 
niissä täytyy olla selvästi merkittynä niiden kantokyky. Myöskään elementeissä 
ei saa olla halkeamia tai vääntymiä, jotta ne kestävät noston aiheuttaman rasi-
tuksen. Elementtien nostokohdat täytyy olla ennalta suunniteltuna ja selvästi 
merkittynä, jotta elementit voidaan nostaa tasapainossa ja turvallisesti. Ele-
mentteihin täytyy myös merkitä niiden paino sekä valmistuspäivä ja valmistaja. 
Elementtiasennussuunnitelmassa annettiin ohjeita kuorman vastaanottoon sekä 
sen purkuun. Tässä tapauksessa elementtien työmaalle varastointia ei tarvinnut 
suunnitella, sillä elementit asennettiin suoraan kuljetuksesta paikoilleen. Suun-
nitelmassa huomioitiin alueen rajaus purku- ja asennustöiden ajaksi, sillä ele-
menttikuorma tukki toisen puolen Piiparinkujasta. Nostoja varten työmaalle tuo-
tiin ajoneuvonosturi, jonka sijoitus ja tuenta käytiin läpi suunnitelmassa. Nosturi 
sijoitettiin sorakentälle, jotta sen alusta olisi mahdollisimman kantava. Nosturin 
tuennassa ohjeistettiin kuitenkin käytettäväksi apuna aluslevyjä, jos työmaalla 
huomataan, että maa ei ole tarpeeksi kantavaa. Nosturin paikan valinnassa 
otettiin huomioon, että nostomatkat tulisivat mahdollisimman lyhyeksi eikä nos-
toalue menisi kulkuteiden kanssa päällekkäin. 
4.4.2 Putoamissuojaussuunnitelma 
Putoamissuojaussuunnitelma jaettiin kahteen työvaiheeseen; kattoristikoiden 
asennus ja kattotyöt. Työvaiheita varten piirrettiin työmaa-alueesta kuvat, joihin 
merkittiin telineiden sijoittelu ja tyyppi. Design-Talo käyttää työmaillaan omaa 
telinejärjestelmää, joka on kiinni seinäelementeissä. Tätä järjestelmää ei kuiten-
kaan voitu käyttää terassin ja autokatoksen osalla, joten niiltä osin käytettiin 
tavallisia telineitä. Elementtiseinien kohdalla kattoristikoiden asennus ja katto-
työt oli helpompaa turvata kiinteiden telineiden ansiosta. Putoamissuojaussuun-
nitelmassa huomioitiin elementtien kiinnitykseen vaadittavat korkealla tehtävät 
työt, joissa tarvitaan telineitä tai tikkaita. Myös tikkaiden ja telineiden käyttö oh-
jeistettiin erikseen, jotta niiden kasaaminen ja käyttö tapahtuisi turvallisesti ja 
määräysten mukaan. 
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Putoamissuojaussuunnitelmassa otettiin huomioon, että sen tekeminen aloite-
taan aikaisessa vaiheessa hanketta ja se tehdään yhteistyössä suunnittelijoiden 
ja urakoitsijoiden kanssa. Suunnitelmassa esitetyt suojauksen tuenta ja kiinni-
tysratkaisut suositeltiin liitettäväksi osaksi rakennuksen käyttö- ja huoltokirjaa, 
jotta tilaaja voi hyödyntää näitä tietoja esimerkiksi korjaustöissä. Putoamissuo-
jaussuunnitelma ohjeistettiin läpi käytäväksi työmaan aloituskokouksessa mui-
den turvallisuussuunnitelmien kanssa ja se pidetään saatavilla työmaalla. 
Jos kohteessa ei olisi ollut käytettävissä Design-Talon telinejärjestelmää, olisi 
putoamissuojaus hoidettu räystäisiin kiinnitettävillä kaiteilla. Telineet olisi joudut-
tu rakentamaan erikseen ja niiden tuenta olisi saatettu joutua hoitamaan muu-
ten kuin seinäelementteihin kiinnittämällä, jolloin se olisi pitänyt ohjeistaa pu-
toamissuojaussuunnitelmassa. Jos kohteeseen ei olisi voinut rakentaa kiinteätä 
suojausta, olisi jouduttu käyttämään turvaköyttä ja valjaita. Köysien kiinnityspis-
teet pitää suunnitella ennalta ja ilmoittaa putoamissuojaussuunnitelmassa. Val-
jaiden käyttö vaatii myös perehdytyksen työntekijälle. 
 34 
5 PIENTALOTYÖMAAN TURVALLISUUDEN OHJEMATERIAALI 
Työssä tehtiin Oulun Rakennusvalvonnalle työturvallisuusohjeita, joita he voivat 
jakaa pientalorakentajille rakennushankkeen alussa. Työssä myös kasattiin ma-
teriaalia, jota on tarkoitus käyttää pienrakentajien kouluttamisessa Pohjois-
Suomen Turvapuistossa. Työturvallisuuden vaatimukset sidottiin pientalotyö-
maan ympäristöön ja sitä varten koottiin esimerkki työmaan vaiheistuksesta se-
kä rakennushankkeen kulun etenemisestä. Rakennushankkeen kulku käytiin 
vaiheittain läpi käyttäen kahta toteutusmallia (kuva 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 4. Kooste ohjekortin sisällöstä 
Ohjeet tehtiin kortin muotoon ja niihin sisällytettiin perustietoa rakennushank-
keen kulusta sekä siitä, miten missäkin vaiheessa voidaan vaikuttaa rakentami-
sen turvallisuuteen. Ohjekortti tehtiin kysymysmuotoon, jotta vastatessaan ra-
kentaja tulee miettineeksi rakennushankkeeseen liittyvää vastuunjakoa. Niistä 
ilmenee, millaisia henkilöitä on nimettävä rakennushankkeeseen sekä mitkä 
suunnitelmat tulee olla tehtynä ennen töiden aloittamista. Kysymyksissä paino-
tettiin sitä, että turvallisuuteen liittyvät vastuut käydään läpi heti, kun pääsuun-
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nittelija palkataan. Kortti muotoiltiin Oulun Rakennusvalvonnan muiden ohjekort-
tien mukaan. 
Ohjekortissa käytettiin kahta polkua työmaan läpi viemiseksi. Ensimmäisessä 
mallissa rakennuttaja toimi itse päätoteuttajana ja toinen malli tehtiin muotoon, 
jossa talo tilataan avaimet käteen -toimituksena. Tarkoituksena on osoittaa 
pienrakentajalle, että työturvallisuuteen liittyvien suunnitelmien ja vastuunjaon 
täytyy olla selvänä jo ennen kuin tehdään mitään sopimuksia, jotta rakennus-
hankkeen aikana ei tule epäselvyyksiä. 
5.1 Tee se itse -malli 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa käytiin läpi työturvallisuuteen liittyvät tehtävät 
näkökulmasta, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä toimii itse rakennuttajana ja 
päätoteuttajana. Ohje aloitettiin turvallisuuskoordinaattorin nimeämisestä, jotta 
rakennushankkeen riskikartoitus ja turvallisuusasiakirja voidaan aloittaa heti 
hankkeen alussa. Näin turvallisuuteen liittyvät riskit ja vastuut tulee selvitettyä 
tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Rakennuttaja ohjeistettiin jakamaan vastuutaan 
työturvallisuudesta nimeämällä pääsuunnittelija tai valvoja turvallisuuskoordi-
naattoriksi. 
Hankkeen aikataulun suunnittelu mainittiin erikseen, sillä hyvällä aikataulutuk-
sella voidaan vähentää työmaalla syntyvää kiirettä ja estää työvaiheiden pääl-
lekkäisyyksistä koituvat riskit. Aikataulutuksen todettiin vaikuttavan työturvalli-
suuden toteuttamiseen ja esimerkiksi telineiden pystytykseen kuluva aika on 
hyvä ottaa huomioon. Rakennuttajalle kuitenkin huomautettiin, että hyvin suun-
niteltu työmaa toimii tehokkaammin, koska työmaa on hyvässä järjestyksessä ja 
työskentely on helpompaa. 
Ohjeisiin sisällytettiin lain antamat vaatimukset suunnitelmien tekemisestä ja 
työntekijöiden perehdyttämisestä. Turvallisuuskoordinaattoriksi nimetty pää-
suunnittelija vastaa turvallisuusasiakirjan ja -suunnitelmien toteutuksesta, kun 
taas vastaava työnjohtaja huolehtii työntekijöiden perehdyttämisestä, töiden 
toteuttamisesta ja työmaan valvonnasta. Vastaavan työnjohtajan turvallisuus-
vastuut ohjeistettiin sovittavaksi työsopimuksessa. 
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Kortissa mainittiin erikseen työmaan aluesuunnitelma, turvallisuussuunnitelma 
sekä työkohtaiset suunnitelmat, sillä ne kuuluvat päätoteuttajalle, joka tässä 
tapauksessa on rakennuttaja itse. Kaikki turvallisuussuunnitelmat ohjeistettiin 
tehtäväksi ennen työmaan aloitusta, jotta ne voidaan käydä ennalta läpi ja var-
mistaa, että jokaisella urakoitsijalla on tiedot työmaan riskeistä ja ominaisuuk-
sista. Pääsuunnittelija huolehtii eri suunnitelmien yhteensovittamisesta. 
Suunnitelmia tehdessä havaittiin, että työmaalla työskentelee useampia urakoit-
sijoita, joten tiedonjakaminen ja turvallisuusasioiden läpi käyminen työmaako-
kouksissa on tärkeää. Urakoitsijoiden kanssa ohjeistettiin sovittavaksi työturval-
lisuusasioista. Lisäksi huomautettiin, että heidän on nimettävä omien töidensä 
ajaksi turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. 
Rakennuttajalle huomautettiin, että jos työmaalle ei ole erikseen nimetty turvalli-
suudesta vastaavaa henkilöä, hoitaa rakennuttaja itse tämän tehtävän. Työ-
maalla tulee olla turvallisuudesta vastaava henkilö nimettynä koko rakennus-
hankkeen ajan. 
Töiden aikana turvallisuuden kannalta tärkeiksi asioiksi nousi suunnitelmien 
mukainen työskentely ja niiden toteutumisen valvonta. Myös työmaan turvalli-
suudesta vastaavan henkilön tekemät viikoittaiset työmaatarkastukset nostettiin 
esiin, sillä niissä voidaan puuttua työmaalla esiintyviin virheisiin ja puutteisiin 
sekä ennakoida tulevia työvaiheita. 
5.2 Avaimet käteen -toimitus 
Toisessa tapauksessa talo tilattiin talotoimittajalta, joka toimi päätoteuttajana 
oman rakennusvaiheensa ajan. Tämä tapaus sidottiin esimerkkinä olleeseen 
Piiparinkujan työmaahan, jossa päätoteuttajana oli Design-talo. Työmaalle teh-
tiin jo aiemmin turvallisuusasiakirja ja työmaan turvallisuussuunnitelmat, joita 
käytettiin pohjana ohjekortin sisältöä mietittäessä. 
Hankkeen kulku aloitettiin turvallisuuskoordinaattorin nimeämisellä, kuten en-
simmäisessäkin esimerkissä. Rakennuttajaa ohjeistettiin palkkaamaan tehtä-
vään pääsuunnittelija tai valvoja, jotta sama henkilö on mukana heti hankkeen 
alusta aina sen loppuun asti. Turvallisuuskoordinaattorille merkittiin työmaan 
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turvallisuusasiakirjan tekeminen, kuten laissa vaaditaan. Turvallisuusasiakirjan 
tekeminen ohjeistettiin aikaiseen vaiheeseen hanketta, sillä se sisältää raken-
nushankkeen riskikartoituksen, jota tarvitaan suunnitteluvaiheessa. 
Talotoimittajalle annettiin päätoteuttajan vastuu, joten se vastaa turvallisuus-
suunnitelmien laadinnasta. Suunnitelmat täytyy esittää rakennuttajalle ennen 
töiden aloittamista. Talotoimittajan kerrottiin nimeävän projektinsa ajaksi työ-
maalle työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii työmaan valvon-
nasta ja siellä tehtävistä tarkastuksista. Rakennuttajalle huomautettiin, että hä-
nen tulee kuitenkin itse palkata työmaalle vastaava työjohtaja ja nimettävä työ-
turvallisuudesta vastaava henkilö omien töiden ajaksi. 
Urakoitsijoiden palkkaaminen ja suunnitelmien tekeminen ohjeistettiin tehtäviksi 
ennen töiden aloittamista, jotta kaikki työmaalla työskentelevät saisivat ohjeet 
työmaan turvallisuuteen ja toimintatapoihin. Tässä tapauksessa urakoitsijoita 
kävi työmaalla useampia, joten siitä aiheutuvia riskejä pyrittiin hallitsemaan tie-
donjaolla ja yhteistyöllä. Perehdyttäminen ohjeistettiin tehtäväksi kirjallisesti, 
kuten ensimmäisessäkin esimerkissä. Näin jokainen työntekijä tulee varmasti 
käyneeksi kaikki työmaahan ja työmenetelmiin liittyvät asiat läpi. 
Talotoimituksen sopimuksen mukaisesti talotoimittajan työt aloitettiin vasta pe-
rustustyövaiheesta, joten pohjatöiden suorittaminen jäi rakennuttajan vastuulle. 
Talotoimittaja teki talon elementtirakenteisena, joten siitä johtuvat riskit joudut-
tiin ottamaan erikseen huomioon aluesuunnittelussa ja työmaan turvallisuus-
suunnitelmassa. Turvallisuussuunnitelmiin jouduttiin tekemään lain vaatima 
elementtiasennussuunnitelma sekä putoamissuojaussuunnitelma, jossa huomi-
oitiin elementtien kiinnitysvaihe. Vaikka elementtirakentaminen johtikin useam-
paan nostotyöhön ja vaati erillisen suunnitelman, saatiin sillä vähennettyä kor-
kealla työskentelyä huomattavasti.  
Ohjekortissa mainittiin, että kaikki työt eivät kuulu talopakettiin, vaan osa jää 
tilaajan omalle vastuulle. Tällä haluttiin, että rakennuttaja huomaisi olevansa 
vastuussa näiden töiden toteuttamisesta ja työturvallisuudesta. Näitä töitä olivat 
perustusten lisäksi täyttötyöt, viemäröinti, salaojitus ja routaeristys. Myös lopuk-
si tehtävät pihatyöt ja rakennuksen pintamaalaus jäivät tilaajan tehtäväksi. Jul-
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kisivumaalausta tehdessä tilaaja on itse vastuussa putoamissuojauksesta ja 
työturvallisuudestaan. 
5.3 Sisutusta vaille valmis -toimitus 
Jos rakennus olisi tilattu talopakettina, mutta ilman viimeistelytöitä, olisivat pää-
toteuttajan vastuut siirtyneet tilaajalle runkotöiden jälkeen. Tällöin tilaaja olisi 
huolehtinut itse kaikista muista töistä, paitsi rungon pystytyksestä ja olisi itse 
vastannut myös tehtävien työturvallisuudesta. Ohjeistuksessa olisi sovellettu tee 
se itse -mallia talotoimittajan lopetettua runkotyöt. 
Tässä tapauksessa tilaajan tulisi huolehtia itse urakoitsijoiden palkkaamisesta ja 
heidän kanssaan työturvallisuusasioista sopimisesta. Jokaisella urakoitsijalla on 
oltava nimettynä henkilö, joka vastaa turvallisuudesta urakan aikana. Vähintään 
putki- ja sähkötöihin tilaaja olisi joutunut tilaamaan ammattilaisen, mutta pinta-
työt ja kalusteiden asennukset voi myös tehdä itse.  
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön päätarkoituksena oli tuottaa Oulun Rakennusvalvonnalle ja Poh-
jois-Suomen Turvapuisto Ry:lle koulutusmateriaalia, joka olisi suunnattu nimen-
omaan pientalon rakentajalle. Materiaalista tehtiin selkeä ja helposti luettava, 
mutta myös tarpeeksi kattava, jotta sen perusteella voi suunnitella työmaansa 
turvalliseksi. Pienrakentajien asenteita ja suhtautumista turvallisuuteen pyrittiin 
parantamaan tarjoamalla kannustimeksi työmaan toiminnan tehostumista. 
Opinnäytetyö aloitettiin käymällä rakennushankkeeseen liittyvät vastuut läpi. 
Seuraavaksi selvitettiin rakennushankkeen työvaiheet ja tehtiin riskikartoitus 
pientalotyömaasta, minkä perusteella tehtiin turvallisuusasiakirja ja päätoteutta-
jan turvallisuussuunnitelmat. Rakennushankkeen kulkuun liittyvät vaiheet taas 
selvitettiin pienrakentajalle tehtävää ohjekorttia varten, jossa esitettiin niihin liit-
tyvät turvallisuustehtävät ja vastuut. 
Työn tuloksena saatiin esimerkit turvallisuusasiakirjasta, työmaan aluesuunni-
telmasta ja turvallisuussuunnitelmista sekä ohjekortti, jota voidaan jakaa pienra-
kentajille. Ohjekortin tarkoituksena oli tiivistää vaikutusmahdollisuudet työturval-
lisuuteen rakennushankkeen eri vaiheissa sekä auttaa rakennuttajaa mietti-
mään, ovatko työturvallisuuteen liittyvät vastuut ja suunnitelmat otettu huomi-
oon.  
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1 YLEISTÄ 
1.1 Asiakirjan tarkoitus 
Tämä asiakirja perustuu Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 vaatimukseen, 
jonka mukaan työmaan turvallisuuskoordinaattorin täytyy laatia työmaalle turval-
lisuusasiakirja. Asiakirjan tarkoitus on ohjata työmaan turvallisuussuunnittelua ja 
koota suunnittelijoiden työmaalle tekemät riskikartoitukset yhteen.  
Asiakirjaa päivitetään koko rakennushankkeen ajan ja se sisältää työmaalla 
ajankohtaiset turvallisuusasiat koko hankkeen elinkaaren ajan. Asiakirjaan teh-
dyt muutokset merkitään liitteenä löytyvään muutostieto lomakkeeseen. 
Turvallisuusasiakirja sisältää työmaahan liittyvät työstä, ympäristöstä ja olosuh-
teista aiheutuvat riskit sekä yleisiä työmaan sääntöjä ja ohjeita. Tämä asiakirja 
toimii pohjana työmaan turvallisuussuunnitelmalle, jossa esitetään menettelyoh-
jeet työmaalle. 
Tämä on esimerkki siitä, mitä turvallisuusasiakirjan pitäisi sisältää. Asiakirja on 
tehty esimerkkikohteen perusteella ja keltaisella pohjalla olevat tekstit ovat ohje 
ja selitys tekstejä. 
1.2 Perustiedot 
Kohteen nimi: 
Kohteen sijainti:  
Rakennusaika: 
Kohteen tyyppi: Pientalo, 1krs.  
Kerrosala: 160m2 
Hankkeen kesto: 
Toteutusmuoto:  
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Tähän tulee perustietoja hankkeesta, esimerkiksi sen sijainti, koko, kesto ja to-
teutusmuoto. 
1.3 Osapuolet 
Rakennuttaja:  
Päätoteuttaja: 
Pääsuunnittelija: 
Rakennussuunnittelija:  
Rakennesuunnittelija: 
Pohjatutkimukset: 
LVI- suunnittelija: 
Sähkösuunnittelija: 
Tähän kirjataan rakennushankkeessa osallisena olevat henkilöt ja yritykset. 
 
1.4 Vastuuhenkilöt 
Turvallisuuskoordinaattori: 
Vastaava työnjohtaja: 
Työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö: 
Tässä mainitaan kuka on turvallisuuskoordinaattori ja kuka työmaan vastaava 
työnjohtaja. Turvallisuuskoordinaattori on nimettävä jo rakennushankkeen alus-
sa, jotta turvallisuusasiakirja voidaan aloittaa ja näin saadaan työmaahan liitty-
vät riskit kartoitettua ennen töiden alkamista. 
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2 LÄHTÖTIEDOT 
2.1 Alue ja ympäristö 
Tontti sijaitsee uudella asuinalueella Oulussa Soittajankankaalla. Tontti on neli-
ön muotoinen ja tasaisessa maastossa. Tontin raivaaminen on suoritettava tur-
vallisesti ammattilaisten toimesta. 
Tontilla on tehtävä pohjatutkimus ennen kaivuutöiden aloittamista. Myös tontilla 
ennalta sijaitsevat vesiputket ja sähkölinjat on selvitettävä. Tontin pintakorkeu-
det on vaaittava pohjatutkimuksen yhteydessä. Alueen johtokartta ja pohjatut-
kimusraportti tulee tämän asiakirjan liitteeksi. 
Pientalo työmaalla yleisesti on riskinä perheiden työmaakäynnit, mutta myös 
ulkopuolisten pääsy tontille on estettävä, jottei työmaa aiheuta heille vaaraa. 
Tähän kerätään alueesta ja ympäristöstä aiheutuvat riskit. Esimerkiksi millainen 
maaperä on, pohjaveden korkeus, onko tontti rinteessä vai tasainen. Myös ra-
kennuspaikalla mahdollisesti kulkevat sähkö- tai putkilinjat on selvitettävä etukä-
teen. Tontin ympäristöä ajatellessa on otettava huomioon ympärillä kulkeva lii-
kenne, sekä muu toiminta, esimerkiksi päiväkoti.  
2.2 Kohde 
Rakennuskohteeseen kuuluu yksikerroksinen asuinrakennus, jossa on kiinni 
autokatos. Rakennuksen kerrosala on 160m2. 
Rakennus tehdään elementeistä, joiden siirtoa, varastointia ja asennusta varten 
on tehtävä erillinen elementtien asennussuunnitelma. Elementit asennetaan 
paikalleen suoraan kuljetuksesta, joten niitä ei varastoida työmaalla. Suunnitel-
massa on otettava huomioon elementtien asennuksen aikainen tuenta. Raken-
nesuunnittelija tekee elementtien asennussuunnitelman yhteistyössä elementti-
toimittajan kanssa. Työmaan vastaava työnjohtaja on oltava paikalla element-
tien asennuksen aikana valvomassa elementtisuunnitelman noudattamista. 
Tässä otetaan huomioon kohteesta johtuvat riskit. Esimerkiksi tehdäänkö katto 
valmiiksi maassa ja nostetaan ylös elementtinä, vai tehdäänkö se kappaletava-
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rasta ylhäällä. Jos rakentamisessa käytetään elementtejä, niistä täytyy tehdä 
elementtien asennussuunnitelma, joka ottaa huomioon elementtien kuljetuksen, 
varastoinnin, nostot ja asennukset. Jos rakennus vaatii korkealla työskentelyä, 
täytyy tehdä putoamissuojaussuunnitelma. 
2.3 Toteutus 
Hanke toteutetaan jaettuna urakkana, jossa päätoteuttajana toimii Design-talo 
Oy. Aloitusvaiheessa työmaasta vastaa rakennuttaja, joka huolehtii maanra-
kennus-, KVV-, Sähköurakoitsijoiden palkkaamisesta. Työmaalla on rakennutta-
jan palkkaama vastaava työnjohtaja, joka vastaa työmaan aikataulutuksesta.  
Rakennuttaja vastaa kaivuu- ja täyttötöistä. Sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät vie-
dään talonpohjalle kaivuutöiden yhteydessä.  Rakennuttajan ulkopuoliset routa-
eristykset toteutetaan perustustöiden jälkeen, joista vastaa talotoimittaja 
Elementti toimitukset tulevat työmaalle maaliskuun lopulla. Maarakennustyöt ja 
perustukset ovat tähän mennessä tehtynä. Työmaan kesto on noin yhdeksän 
kuukautta. Rakentamisvaihe kestää keväältä syksyyn, joten pääosa työstä teh-
dään kesäaikaan. Pihatyöt eivät kuulu talotoimitukseen vaan ne kuuluvat ra-
kennuttajalle. 
Tässä kerrotaan toteutukseen vaikuttavat asiat, esimerkiksi vuoden aika ja ra-
kennushankkeen kesto. Rakennustöiden aikataulutus ja vaiheistus on tärkeä 
suunnitella niin, etteivät eri työvaiheet ole vaaraksi tai haitaksi toisilleen. Tämä 
lisää turvallisuutta, mutta myös tehokkuutta.  
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3 RISKIKARTOITUS 
Tässä luvussa käydään läpi vaaratekijät, jotka tulevat vastaan rakennushank-
keessa. Ne perustuvat rakennushankkeesta tehtyyn riskikartoitukseen.  
Jos rakentamisen aikana ilmenee riskejä, joita tässä ei ole mainittu, ne on päivi-
tettävä asiakirjaan, jotta asiakirja on ajan tasalla koko hankkeen ajan. 
3.1 Vaaraa aiheuttavat työvaiheet 
Rakennustöiden aloittamiseksi on suoritettava tontin raivaus puustosta ja kas-
veista. Vaarana ovat kaadettavat puut ja raivauksessa käytettävät työvälineet ja 
koneet. 
Maa- ja pohjatöissä vaaraa aiheuttaa koneiden ja ajoneuvojen läheisyydessä 
työskentely. Kiinteistön viemäri-, vesi- ja sähköliittymiä kaivaessa on vaarana jo 
olemassa oleviin kaapeleihin ja vesijohtoihin osumisen. Työskentely kaivan-
noissa altistaa työntekijän sortuma- ja putoamisvaaran. 
Perustuksia tehdessä betonivalut suoritetaan pumppuautolla. Riskeinä on pum-
pun tukkeutuminen ja auton kaatuminen. Betonivaluissa betonin roiskuminen ja 
emäksisyys aiheuttaa vaaraa kasvoille ja ihoalueille. 
Rakennuksen runkovaiheessa suurin riski muodostuu siitä, että rakennus teh-
dään elementtirakenteisena ja sen takia työmaalla joudutaan tekemään paljon 
nostoja. Elementtien ja kattoristikoiden kiinnitys vaatii korkealla työskentelyä, 
joka aiheuttaa putoamisriskin. Myös vesikattotöissä on putoamisriski erityisesti 
sateisella ja tuulisella kelillä. 
Sisätöissä on pölyisiä työvaiheita, kuten laastien ja eristeiden käsittely, joissa 
riskinä on ihon ja hengitysteiden ärsytys. Sisä- ja julkisivutöissä joudutaan käsit-
telemään maaleja ja liimoja sekä muita haitallisia aineita. 
Työmaalla tapahtuvat metallin leikkaus ja bitumityöt luokitellaan tulitöiksi. Tuli-
töissä syntyvät kipinät ja käytettävä liekki aiheuttavat syttymisriskin. Palovaaraa 
aiheuttavat myös työmaalla säilytettävät herkästi syttyvät materiaalit ja aineet. 
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3.2 Suunnittelijoiden turvallisuusvastuut 
Rakennushankkeen riskikartoitus aloitetaan heti hankkeen alussa ja hankkeen 
aikana ilmi tulevat riskit päivitetään tähän turvallisuusasiakirjaan. Kaikki suunnit-
telijat tekevät omiin suunnitelmiinsa liittyvän riskikartoituksen. Suunnittelijoiden 
välinen yhteistyö on tärkeää työmaan turvallisuuden ja tehokkuuden kannalta. 
Pääsuunnittelija tekee suunnitelmat siitä, millainen rakennuksesta tulee ja mitä 
työmenetelmiä käytetään. Pääsuunnittelija kokoaa muiden suunnittelijoiden 
suunnitelmat ja riskiarviot, sekä tarkastaa niiden yhteensopivuuden, etteivät työt 
häiritse toisiaan. Pääsuunnittelija jakaa esille tulevat asiat kaikkien muiden 
suunnittelijoiden kanssa, jotta jokainen on ajan tasalla hankkeen riskeistä. Pää-
suunnittelijan tulee ottaa huomioon alueen johtolinjojen yhdistelmäkartta raken-
teiden, liittymien ja aitojen suunnittelussa. 
Pohjarakennesuunnittelija tarkastaa maaperän kantavuuden, tekee tontista 
johtuvan riskiarvion sekä suunnittelee kaivantojen luiskaamiset. 
Rakennesuunnittelija suunnittelee rakennuksen kantavuuden, mutta myös sen 
että se on turvallisesti rakennettavissa. Rakennesuunnittelija tekee elementtien 
asennussuunnitelman yhteistyössä elementtitoimittajan kanssa. Esimerkiksi 
katon rakentaminen valmiiksi maassa vaatii suunnitellut nostokohdat. 
LVI suunnittelija suunnittelee märkätilojen, sade- ja salaojien vedenpoiston. 
Tontin kuivatus suunnitellaan pääsuunnittelijan kanssa. LVIS- suunnitelmat teh-
dään siten, että ne sopivat työmaan aikataulutukseen, eivätkä aiheuta työturval-
lisuusriskejä. 
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Työvaihekohtainen riskikartoitus 
Vaiheet Tehtävä Riski Suunnittelutarve Toimenpiteet Vastuut Lisähuomautuk-
set 
Maa- ja 
pohjaraken-
nus 
            
  Puiden kaata-
minen 
Kaatuvan puun alle jääminen   Alueen rajaaminen, suojavarusteet     
  Kaivannot Konetyö   Kone riittävän etäällä kaivannon reunasta, Huomiolii-
vit 
  Olosuhteet esim. 
sää 
    Kaivannon seinämän sortumi-
nen 
Geotekninen-
suunnittelu 
Riittävä tuenta/luiskaus. Työ on tehtävä suunnitelman 
mukaan 
Päätoteuttaja/ 
rakennesuunnit-
telija 
  
    Vanhojen kaapeleiden/putkien 
sijainti 
  Johtokartta     
  Täytöt Työmaaliikenne   Huomioliivit ja selkeät kulkutiet     
Perustukset             
  Raudoitus Tankojen päät   Suojaus muovitulpilla tai päiden taivutuksella     
  Betonivalu Betonin joutuminen ihol-
le/silmiin 
  Suojavarusteet     
    Kemikaalit esim jälkihoitoai-
neet 
  Tutustu tuoteselosteeseen ja hävitä oikein     
    Pumpun tukkeutuminen   Varoita muita ja katkaise pumppaus. Poista paine 
ennen avaamista 
  Älä avaa paineista 
putkea 
    Pumppuauton kaatuminen   Varmista että auton tukijalat ovat tukevasti maassa   Huomioi kova 
tuuli 
    Ilmassa kulkevat sähköjohdot   Huolehdi riittävästä etäisyydestä     
    Liukastumis-/ kompastumis-
vaara 
  Katso että alue on hyvässä järjestyksessä     
Runkovaihe             
  Elementtityö Elementin kaatuminen Elementtisuunni-
telma 
Suunnitelman mukainen tuenta Rakennesuunnit-
telija 
  
  Puurunkotyö Putoamiset Putoamissuo-
jaussuunnitelma 
Putoamissuojaus, tarkastetut telineet, esineiden 
putoamissuojat 
    
        Älä käytä nojatikkaita     
    Sortumiset   Huolehdi riittävästä työnaikaisesta tuennasta     
    Sirkkeli   Suojat paikoillaan ja ehyet sähköjohdot     
  Muuraustyö Laastit/ leikkauspöly   Tutustu tuoteselosteeseen ja huolehdi tuuletuksesta      
  Eristys Pöly/ ihon ärsytys   Hengityssuojain, pitkähihaiset vaatteet ja hanskat     
Kattotyöt             
  Runkotyö Nostettavan materiaalin 
putoaminen 
Nostosuunnitel-
ma 
Näköyhteydet, kommunikointi Rakennesuunnit-
telija 
Huomioi kova 
tuuli 
    Sortumiset   Suunnitelmien mukaiset kiinnitykset ja tuennat     
  Pinnoitus Tiilien ladonta   Huolehdi putoamissuojauksesta     
    Tulityö   Noudata tulityöohjeita ja lupia. Alkusammutuskalusto     
    Putoamiset Putoamissuo-
jaussuunnitelma 
Kaiteet katolla, Valjaat     
Sisätyöt             
  Pinnoitteet Kipsipöly, laastit, maalit, liimat   Työmaan puhtaana pito, jätteiden lajittelu     
        Hengityssuojaus ja riittävä ilmanvaihto     
        Herkästi syttyvien aineiden turvallinen säilytys     
  Telinetyöt Putoamiset   Siirrettävillä telineillä ei saa olla henkilöitä tai tavaraa 
siirron aikana. Putoamissuojaus, tarkastetut telineet, 
esineiden putoamissuoja 
  Telinekortti 
Julkisivu             
  Telinetyöt Putoamiset   Putoamissuojaus, tarkastetut telineet, esineiden 
putoamissuoja 
  Telinekortti 
  
TURVALLISUUSASIAKIRJA   LIITE 1/10 
 
4 TYÖMAAN SÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET 
Tässä kerrotaan työmaan toimintaan liittyvät yleiset säännöt ja menettelyohjeet. 
Tämä toimii myös pohjana päätoteuttajan tekemälle työmaan turvallisuussuun-
nitelmalle. 
4.1 Dokumentit 
Työmaakopissa tulee olla näkyvissä: 
 työmaan aluesuunnitelma 
 turvallisuusasiakirja ja turvallisuussuunnitelma 
 elementtisuunnitelma 
 perehdytysmateriaali 
 aikataulu ja viikkosuunnitelma 
 hätäilmoitusohje ja pelastussuunnitelma 
 lista vaarallisista aineista 
 
4.2 Luvat ja kulkeminen 
Kaikilla työmaalla kulkevilla henkilöillä täytyy olla voimassa oleva kulkulupa. 
Kulkuluvan saa vain työmaan toimintaan perehdytetyt henkilöt.  
Työmaalla työskentelyyn vaaditaan voimassa oleva työturvallisuuskortti. Työ-
maalla on luvanvaraisia töitä, esimerkiksi tulityöt, joita saa tehdä vain henkilöt, 
joilla on voimassa olevat luvat. 
4.3 Kokoukset ja tarkastukset 
Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan työmaalla on pidettävä viikoittain 
tarkastus, jossa käydään läpi työmaan yleinen järjestys, telineet, koneet, nosto-
laitteet, valaistus ja sähköistys. Tarkastuksessa huomatut puutteet on korjatta-
va. Myös seuraavaan työvaiheeseen liittyvät turvallisuusasiat ja työmenetelmät 
on hyvä käydä läpi ennakkoon. 
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4.4 Perehdytys 
Kaikille työmaalle tuleville työntekijöille on pidettävä perehdytys. Perehdytys 
tehdään ennalta suunnitellun listan mukaan, jotta kaikki asiat tulee käytyä läpi. 
Perehdytetyistä henkilöistä pidetään listaa ja vain perehdytyksen läpi käyneet 
henkilöt voivat työskennellä työmaalla. Perehdytyksestä vastaa vastaava työn-
johtaja tai turvallisuudesta vastaava henkilö. 
4.5 Suojaimet 
Työntekijöillä on oltava kypärät ja turvakengät, joissa on naulaan astumissuoja. 
Myös käsineet ja huomioväriset työvaatteet ovat pakollisia. Silmien suojaus täy-
tyy olla työvaiheeseen riittävä ja hengityssuojainta on käytettävä pölylle altistut-
taessa. 
4.6 Putoamissuojaus 
Yli 2 metrin korkeudessa tehtävät työt täytyy suunnitella erikseen. Esimerkiksi 
kattotöissä täytyy suunnitella putoamissuojaus kaiteilla ja niiden kiinnitys. Jos 
kaiteet eivät ole mahdollisia, täytyy suunnitella valjaiden käyttö ja kiinnitys. 
Kaikki aukot täytyy suojata ja merkitä selvästi. Suojauksen täytyy pysyä paikal-
laan. Myös esineiden putoaminen esimerkiksi telineeltä täytyy estää. 
Päätoteuttajan on laadittava kirjallinen putoamissuojaussuunnitelma, joka pitää 
hyväksyttää pääsuunnittelijalla. 
4.7 Telineet ja tikkaat 
Kaikki työmaalla käytettävät telineet täytyy tarkastaa ja tarkastukset merkitä 
telineessä kiinni olevaan telinekorttiin. Tikkaita käytetään vain kertaluontoisissa 
töissä. A-tikkaita saa käyttää vain kevyissä töissä ja niiden tulee olla painumat-
tomalla alustalla. Työnantaja arvioi tikkaiden käytön vaarat ja niiden työhön so-
veltuvuuden. 
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4.8 Koneet 
Koneet on oltava tarkoituksen mukaisia ja ne on tarkastettava ennen käyttöön-
ottoa. Vikojen ilmetessä ne on korjattava. Koneissa täytyy olla kaikki osat pai-
kallaan, esimerkiksi sirkkelissä teräsuoja. 
4.9 Nostotyöt 
Nostotyöt on suunniteltava etukäteen ja sääolosuhteet on otettava huomioon. 
4.10 Elementtityöt 
Kohde toteutetaan elementtirakenteisena, joten elementtitöitä varten täytyy olla 
rakennesuunnittelijan tekemät ja pääsuunnittelijan hyväksymät elementtiasen-
nussuunnitelmat. Suunnitelmissa täytyy ottaa huomioon elementtien varastointi, 
nostot ja asennus. Elementtejä nostaessa täytyy elementtitöistä vastaavan hen-
kilön olla paikalla. 
Päätoteuttaja huolehtii että elementtiasennussuunnitelma on kirjallisena työ-
maalla. Jos suunnitelmasta joudutaan poikkeamaan, täytyy muutos hyväksyttää 
rakennesuunnittelijalla. 
Elementtien asennuksessa on otettava huomioon asennusjärjestys ja väliaikai-
nen tuenta, sekä sen purkaminen. Elementeissä on oltava merkittynä sen pai-
no, valmistaja ja valmistuspäivämäärä. 
4.11 Aluesuunnittelu 
Alueen käytöstä on laadittava erillinen työmaan aluesuunnitelma, jossa otetaan 
huomioon: 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 
3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
4) rakennustarvikkeiden, sekä elementtien lastaus-, purku- ja varastointipaikko-
jen sijoitus 
5) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
6) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
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7) jätteiden kerääminen, säilyttäminen ja hävittäminen 
8) ensisammutuskalusto ja ensiapuvälineet 
9) varastointialueet 
10) sähkökeskukset 
 
Aluesuunnitelman tulee olla esillä työmaalla ja sitä tulee täydentää työmaan 
edetessä. 
4.12 Paloturvallisuus 
Työmaalla on oltava alkusammutuskalusto ja se on pidettävä helposti saatavilla. 
Työmaan kulkutiet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ambulanssi ja pelas-
tushenkilöstö pääsevät kulkemaan alueelle. Herkästi syttyvät aineet ja materi-
aalit on säilytettävä turvallisesti, eikä niiden läheisyydessä saa tupakoida. 
4.13Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet 
Työmaalla pyritään tapaturmattomaan toimintaan ja vaaratilanteet pyritään en-
naltaehkäisemään. Työmaalla suoritetaan TR- mittauksia osana viikoittaisia tar-
kastuksia työmaan korkean turvallisuustason ylläpitämiseksi. Kaikki tapaturmat 
ja läheltä piti -tilanteet on kirjattava työmaan päiväkirjaan. Työmaan turvallisuu-
desta vastaava henkilö hoitaa kirjaamisen ja ilmoittamisen viranomaisille. Työ-
maalla on oltava ensiapuvälineet. Työntekijöiden kanssa käydään läpi toiminta 
tapaturma tilanteissa perehdytyksen yhteydessä. Tarvittaessa työntekijöille jär-
jestetään ensiapukoulutusta. 
LIITTEET 
- Kairauskartta 
- Perehdytysmuistio 
- Perehdytyslista 
- Muutostiedot 
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Työmaan nimi/numero Työvaihe 
PEREHDYTYS, Työmaan perehdytystilaisuus 
 
 
Ohjelman sisältö Läpikäyty Tarkemmin, lisätietoja 
TYÖMAAORGANISAATIO 
− työmaan johto 
− työsuojeluorganisaatio 
− rakennuttajan edustajat 
− urakoitsijat 
 
 
 
 
 
TYÖMAAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 
− rakennuttajan ohjeet 
− erilliset turvallisuusohjeet 
− järjestyssäännöt 
 
 
 
 
TYÖMAAN SUUNNITELMAT 
− työmaasuunnitelma 
− turvallisuussuunnitelma 
− muut suunnitelmat 
 
 
 
 
TYÖMAAN OLOSUHTEET 
− keskeiset riskit 
− olosuhteet 
− työympäristö 
 
 
 
 
SUOJAIMIEN KÄYTTÖ 
− tarvittavat suojaimet 
− käyttökohteet 
 
  
 
MUUT ASIAT 
− vaaroista ilmoittaminen 
− toiminta onnettomuustilanteessa 
− paloturvallisuus 
 
 
 
 
 
 
 
Päivämäärä   Perehdytystilaisuuden pitäjä 
 
________________________ __________________________________ 
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PEREHDYTYS, Työmaan perehdytystilaisuus Osanottajaluettelo 
 
Nro Nimi Yritys Osallistumiskuittaus 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
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Asiakirjan muutostiedot 
 
 
Päivämäärä   Muutostiedot Allekirjoitus 
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1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
Tämä turvallisuussuunnitelma perustuu turvallisuusasiakirjassa esitettyyn riski-
kartoitukseen ja työmaan menettelyohjeisiin. Suunnitelma sisältää perustiedot 
hankkeesta, työmaan käytännöt, menettelyohjeet ympäristön ja työn aiheutta-
miin riskeihin, sekä työntekijöihin liittyvät vaatimukset. 
1.1 Perustiedot 
Rakennuttaja:  
Päätoteuttaja: 
Pääsuunnittelija: 
Turvallisuuskoordinaattori: 
Vastaava työnjohtaja: 
Työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö: 
1.2 Työmaan käytännöt 
Työmaalla tehdään viikoittaisia tarkastuksia, joista vastaa työmaan turvallisuu-
desta vastaava henkilö. Näissä tarkastuksissa käydään läpi: 
 putoamissuojaus  
 valaistus ja sähköistys  
 nosturit ja muut nostolaitteet  
 koneet  
 telineet, telinekortit  
 kulkutiet  
 yleisjärjestys ja jätehuolto 
 pölyisyys  
 turvalaitteiden testaus  
 
Työmaalla havaittuihin puutteisiin puututaan ja virheet korjataan. Työmaako-
kouksissa käydään läpi tulevien työvaiheiden riskit ja suunnitelmat niiden mini-
moimiseksi. Tapaturmat ja läheltä piti - tilanteet kirjataan työmaan päiväkirjaan. 
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1.3 Työn ja ympäristön aiheuttamat vaatimukset 
Tontin ja ympäristön vaikutukset 
Tontti ja sille johtava kulkutie ovat pieniä, joten kohde on logistiikaltaan vaativa. 
Elementtikuljetus vaikeuttaa Piiparinkuja liikennettä. Elementtitoimituksen ajaksi 
tie aidataan kuljetuksen osalta. Työmaa aidataan, ettei sinne pääse ulkopuolisia 
esimerkiksi yöaikaan. 
Työmaan järjestys 
Työmaasta on tehty aluesuunnitelma, jonka mukaan työmaa järjestetään. Jät-
teiden, materiaalien ja koneiden varastointi tapahtuu niille varatuilla paikoilla. 
Autokatosta voidaan käyttää rakennusmateriaalien varastointiin. Ensiapuväli-
neet ja alkusammutuskalusto sijoitetaan työmaan sosiaalitiloihin. Työmaa pide-
tään hyvässä järjestyksessä ja kulkutiet hiekoitetaan ja pidetään puhtaana lu-
mesta talviaikana. 
Työvaiheet 
 Pohjatutkimus ja tontin vaaitus 
 Tontin raivaus 
 Kaivuu- ja maatyöt 
 Perustustyöt 
 Elementtityöt 
 Kattotyö 
 Sisätyöt 
 Julkisivutyöt 
 Pihatyöt 
 
Työmaalla on rakennuttajan tekemä turvallisuusasiakirja, jossa on käyty työ-
maan riskit läpi vaiheittain. 
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Tontin raivaaminen 
Tonttia raivatessa on alue rajattava. Työntekijöiden on käytettävä suojavarustei-
ta ja huomiovärisiä työvaatteita. Koneiden kulkutiet on pidettävä vapaana. 
Kaivannot 
Ennen kaivuutöiden alkua on selvitettävä tontilta ennalta sijaitsevat vesiputket ja 
sähköputket. Kaivantojen tuenta ja luiskaus on suunniteltava ennen töiden aloit-
tamista. Kaivantoja joudutaan tekemään työmaalla sähkö-, viemäri- ja vesiliitty-
mien johdosta. Kaivannossa ei saa työskennellä yksin. Sään vaikutus sortuma-
vaaraan on huomioitava. Kaivannot aidataan, jos ne aiheuttavat putoamis- tai 
sortumisvaaraa. 
Perustustyöt 
Betonitöitä tehdessä on työntekijöillä oltava suojavarusteet, jotta betonia ei jou-
du silmiin tai iholle. Pumppuauton kaatuminen täytyy estää tukijaloilla. Valun 
aikana on huomioitava kova tuuli. Pumpun tukkeutuessa paineista putkea ei 
saa avata, vaan on varoitettava muita lähellä olevia ja poistettava paine ensin.  
Raudoitusten päät on tulpattava, ettei niihin voi loukata itseään. 
Elementtityö 
Rakennesuunnittelija on tehnyt elementtiasennussuunnitelman, joka löytyy työ-
maalta. Elementtejä ei varastoida työmaalla, vaan ne nostetaan suoraan kulje-
tuksesta paikoilleen. Elementtien asennustyönjohtajan on oltava paikalla ele-
menttien nosto- ja asennustöiden aikana. Jos asennussuunnitelmasta joudu-
taan poikkeamaan, on siitä neuvoteltava rakennesuunnittelijan kanssa. Ele-
menttejä asentaessa on huolehdittava riittävästä tuennasta.  
Telineet ja tikkaat 
Työmaalla käytettävien telineiden tuenta ja putoamissuojaus on tarkastettava 
ennen käyttöönottoa. Telineet tarkastetaan viikoittain ja tarkastukset merkitään 
telinekorttiin, joka on oltava kiinni telineissä. Telineet pystytetään tasaiselle ja 
tukevalle alustalle. 
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Tikkaita saa käyttää vain lyhytaikaisiin ja kertaluontoisiin töihin. Tikkaille ei saa 
viedä raskaita materiaaleja tai työkaluja. Tikkaissa täytyy käyttää kaatumisen 
estäviä tukia. 
Putoamissuojaus 
Kattotöiden aikana putoamissuojaus hoidetaan Design-talon omalla kaidejärjes-
telmällä, joka saadaan kiinni seinäelementteihin. Telineet rakennetaan valmiista 
elementeistä ja ne tarkastetaan säännöllisesti. Putoamissuojauksesta on erilli-
nen suunnitelma, joka on nähtävillä työmaalla. Suunnitelmassa käsitellään kat-
toristikoiden asennus ja kattotyöt sekä telineiden ja tikkaiden käyttö. Katolla teh-
tävissä töissä on huomioitava sään vaikutus, kuten kova tuuli tai vesisateen ai-
heuttama liukkaus. 
Tulityö 
Tulityön suorittajalla täytyy olla voimassa oleva tulityökortti. Tulitöihin ryhtyessä 
on varmistettava, että alkusammutuskalusto on helposti saatavilla. Lisäksi työ-
maakopissa tulee olla lisäsammutuskalusto. Tulitöitä ovat työt joissa syntyy ki-
pinöitä tai käytetään liekkiä. Näitä töitä voivat olla esimerkiksi metallin leikkaa-
minen, kupariputkien juottaminen sekä liittymäjohdon liittäminen. Jos työmaalla 
tulee bitumitöitä, tulee työntekijällä olla kattotulityölupa. Tulitöiden jälkeen ja 
tauolla käytetään jälkivartiointia. Herkästi syttyvät materiaalit säilytetään erillään 
jos mahdollista. Jos materiaaleja ei ole mahdollista siirtää, ne suojataan paloa 
kestävällä materiaalilla. 
Pölyävät työt 
Eristeitä, laasteja ja maaleja käsiteltäessä on huolehdittava riittävästä tuuletuk-
sesta sekä ihon, silmien ja hengityksen suojaamisesta. Haitalliset aineet on ke-
rättävä niille varatulle omalle alueelle jätteiden keräyspaikalle ja hävitettävä oh-
jeiden mukaisesti. 
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Koneet 
Kaikki työmaalle tulevat koneet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Viallisia lait-
teita ei käytetä. Koneissa tulee olla paikallaan niihin kuuluvat suojaimet. Koneet 
tarkistetaan viikoittain työmaatarkastusten yhteydessä.  
Kaivinkoneen tai kuorma-auton läheisyydessä täytyy noudattaa varovaisuutta, 
sekä varmistaa oma näkyvyys kuljettajalle. Nosturin nostaessa kuormaa, sen 
alta ei saa kulkea. Koneille varatut kulkureitit on pidettävä vapaina. 
Melua aiheuttavien koneiden läheisyydessä on käytettävä kuulonsuojausta.  
Sähköistys ja valaistus 
Työmaan sähköistys ja valaistus on merkitty aluesuunnitelmaan. Sähkökeskuk-
set suojataan katoksella ja nostetaan maasta irti telineille. Valaistuksen täytyy 
olla riittävä hämärässä työskennellessä, esimerkiksi talvi aikaan. 
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1.4 Työntekijöihin liittyvät vaatimukset 
Perehdytys 
Työmaalla olevat turvallisuusriskit on oltava kaikkien työntekijöiden tiedossa. 
Jokainen työmaalle tuleva työntekijä on perehdytettävä työmaan toimintaan ja 
työntekoon. Perehdytyksen apuna käytetään listaa läpi käytävistä asioista, jotta 
kaikki tarpeellinen tulee käytyä läpi. Perehdytetyt henkilöt merkitään listaan. 
Perehdyttämiseen käytetty materiaali säilytetään työmaakopissa. Jos työmaalla 
tapahtuu muutoksia, on niistä tiedotettava kaikille siellä työskenteleville.  Pereh-
dyttämisellä varmistetaan, että kaikilla työntekijöillä on tiedossa oikeat ja turval-
liset työmenetelmät. 
Luvat ja kulkeminen 
Jokaisella työntekijällä täytyy olla voimassa oleva työturvallisuuskortti, sekä pe-
rehdytys läpi käytynä. Jos työmaalle tulee ylimääräisiä henkilöitä, niistä on aina 
sovittava etukäteen vastaavan työnjohtajan kanssa, jotta ne eivät häiritse työ-
vaiheita tai aiheuta vaaratilanteita.  
Suojaimet 
Työmaalla on käytettävä kypärää, sekä turvakenkiä varustettuna naulaan astu-
missuojalla. Myös huomioväriset työvaatteet ja työvaiheen mukainen silmien 
suojaus on pakollinen. Pölyisissä töissä on käytettävä hengityssuojaimia. 
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1. ELEMENTTIASENNUSSUUNNITELMA 
1.1 Kohdetiedot työmaasta 
Kohde on yksikerroksinen pientalo 810m2 kokoisella tontilla. Kohde toteutetaan 
elementtirakennuksena. Elementit ovat puurakenteisia. 
Päätoteuttaja: 
Pääsuunnittelija: 
Rakennesuunnittelija: 
Elementtitoimittaja: 
Elementtien asennustyönjohtaja: 
1.2 Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet 
Elementit toimitetaan päätoteuttajan toimesta. Ne ovat puurakenteisia val-
miselementtejä. Elementit suojataan säältä asennuksen jälkeen. Elementtitoi-
mittaja ilmoittaa elementtien painot ja ominaisuudet, jotka löytyvät tämän suun-
nitelman lopusta. Elementeissä on oltava kiinni elementin tiedot, jossa näkyy 
sen numero ja paino asennusta varten. 
Elementtien nostoissa käytetään apuvälineenä liinoja, jotka täytyy tarkastaa 
ennen käyttöä. Liinoista täytyy tarkistaa että, suurimman sallitun kuorman mer-
kintä on näkyvissä, eikä liina ole vioittunut. Liinassa ei saa olla solmuja tai han-
kausvaurioita. Liinat on suojattava teräviltä kulmilta, jos niitä ilmenee elemen-
teissä. Ristikkojen nostoissa käytetään ohjausköyttä. 
1.3 Elementtien kuljetus työmaalle, kuorman purku, vastaanotto ja työ-
maavarastointi 
Elementit tarkastetaan niiden saapuessa työmaalle, ettei niissä ole kuljetukses-
ta aiheutuneita vaurioita, kuten halkeamia tai vääntymiä. Toleranssit löytyvät 
kortista tämän asennussuunnitelman lopusta. Viallisia elementtejä ei saa nos-
taa. Elementtien nostokohdat täytyy tarkistaa, jotta ne vastaavat rakennesuun-
nittelijan suunnitelmia. 
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Kuorman purku tapahtuu tiellä, joten se tukkii toisen puolen Piiparinkujasta ele-
menttien asennuksen ajan. Alue täytyy merkitä ja aidata työn ajaksi. Elementit 
asennetaan suoraan paikoilleen rekasta, jolloin niitä ei tarvitse varastoida työ-
maalle. Seinien pystytys tapahtuu saman päivän aikana. Korkealla tehtävissä 
töissä noudatetaan putoamissuojaussuunnitelmassa annettuja ohjeita. 
1.4 Nostot, asennus ja asennusjärjestys 
Ennen elementtien asennuksen aloittamista käydään läpi elementtien asennus-, 
tuenta- ja nosto-ohjeet, työhön liittyvät työturvallisuusriskit, sekä niiden hallinta. 
Elementit asennetaan rakennesuunnittelijan suunnittelemassa järjestyksessä. 
Nostokalustona käytetään ajoneuvonosturia. Ennen nostoja tarkistetaan nosto-
kalusto ja nosturin tuenta. Huonosti kantavalla pohjalla tukijalkojen alla käyte-
tään aluslevyjä tai aluspuita. Tarkastus merkitään pidetyksi kirjalliseen pöytäkir-
jaan, joka on tämän suunnitelman liitteenä. Nosturia siirrettäessä on tarkastus 
suoritettava uudestaan, josta täytetään uusi pöytäkirja. 
Sään vaikutus huomioidaan nostoissa ja ne suoritetaan elementtien asennus-
työnjohtajan harkinnan mukaan. Elementit nostetaan piirustuksiin merkityistä 
kohdista. Noston aikana elementin alla tai vaara-alueella ei saa liikkua. 
Asennustyönjohtaja on oltava paikalla kun elementtejä asennetaan. 
1.5 Asennuksen aikainen tuenta ja lopullinen kiinnitys 
Elementtien tuennat tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti vinotuil-
la. Jos suunnitelmista joudutaan poikkeamaan, täytyy asia varmistaa rakenne-
suunnittelijalta. Tuet voidaan poistaa vasta kun elementti on lopullisesti kiinnitet-
ty. Elementit on lopullisesti kiinnitetty vasta, kun ne ovat sidottuna toisiinsa ylä-
päästä, sekä kattoristikot ovat asennettu ja jäykistetty. Ohjeet elementtien tu-
kemiseen ja tukien poistoon löytyy tämän suunnitelman lopusta. 
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1.6 Asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset 
Päätyelementeissä on valmiiksi kiinni tuet kaiteille kattotöiden turvallisuutta var-
ten. Elementtien nurkkien kiinnityksessä käytetään apuna telineitä rakennuksen 
sisäpuolella. Tarvittaessa voidaan käyttää nojatikkaita lyhytaikaisiin töihin. Työ-
maalle on tehty putoamissuojaussuunnitelma, jossa käydään läpi kattoristikoi-
den asennus sekä telineiden ja tikkaiden käyttöön liittyvät ohjeet. 
Asennustyönjohtaja vastaa elementtitöiden työturvallisuudesta. 
1.7 Suunnittelun varmentaminen 
Elementtitoimittaja ja rakennesuunnittelija toimivat suunnittelussa yhteistyössä. 
Suunnitelmilla täytyy olla suunnittelijoiden hyväksyntä ja päätoteuttaja huolehtii, 
että se löytyy kirjallisena työmaalta. 
 
Hyväksytty: 
Pääsuunnittelija: 
Allekirjoitus:………………………………..............................pvm:……………….. 
Rakennesuunnittelija:  
Allekirjoitus:………………………………..............................pvm:……………….. 
Elementtisuunnittelija: 
Allekirjoitus:………………………………..............................pvm:……………….. 
 
LIITTEET 
- Elementtien asennussuunnitelma 
- Ajoneuvonosturin tarkastuspöytäkirja 
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ELEMENTTIEN ASENNUSSUUNNITELMA 
Asennustyönjohtaja tutustuu suunnitelmaan ja täydentää kohdetiedot sekä varmistaa että mm. että nosturinkoko on riittävä ja 
soveltuu ko. kohteeseen, ja myös sääolosuhteet mahdollistavat turvallisen työskentelyn. Asennustyönjohtaja tekee tarvittavat 
kohteen/ olosuhteiden edellyttämät muutokset tähän asennussuunnitelmaan ja allekirjoittaa suunnitelman. 
 
1. Kohdetiedot  
Rakennuskohde:  Osoite Proj.nro 
    
Talomalli: 
 
   
Työpäällikkö/työmaan turvallisuusvastaava: 
 
   
 
2. Henkilöstö 
Elementtiasentaja/asennustyönjohtaja: 
 
Puhelin: 
Vastaava työnjohtaja: 
 
Puhelin: 
Vastaava rakennesuunnittelija:  Puhelin:  
Päätoteuttaja elementtiasennuksessa:  
Tuotannon vastuuhenkilö:  
Elementtitoimittaja :  
 Kuljetuksen vastuuhenkilö:  
Puhelin:  
 Puhelin:   
 Puhelin:   
Puhelin:  
Kattoristikkotoimittaja:  
Tuotannon vastuuhenkilö:  
Kuljetuksen vastuuhenkilö:  
Puhelin:   
Puhelin:  
Puhelin:  
Alustavan suunnitelma laatija:  Puhelin:  
 
3. Nosturi 
Hiab asennusnosturi/ Autonosturi Nostoteho: 60tm Ulottuma: 25m 
Nostoteho kaavion mukaan, kun nostoetäisyys 15m ja painoa 1500kg. Elementtiasentajan on kuitenkin otettava huomioon tontin/nosto-olojen 
muutokset ja näiden tietojen perusteella tehtävä nosturin valinta 
 
4. Kohteen elementit 
ELEMENTIT: Puurunkoisia, ulkoverhoiltuja suurelementtejä (sis.ikkunat) Max.paino: 1500kg (n. 120kg/m) Nostolenkit kiinnitettynä elementeissä 
Ulkoseinäelmentit Max.pituus: 12,5m Max.korkeus: 3,6m 
Päätykolmioelementit Max.pituus: 12,5m Max.korkeus: 3,0m 
Päätyräystäs elementit (Vinoon asennettavia) Max.pituus: 7,4m Max.korkeus: 1,7m 
Kattoristikot Max.pituus: 12,5m Max.korkeus: 4,0m 
Elementtien nostoissa käytetään vain hyväksyttyjä nostoketjuja/nostoliinoja 
 
5. Asennusjärjestys 
Yksityiskohtainen asennusjärjestys: 
Asennusjärjestys tasokuvan elementtinumeroinnin mukaan, perusohjeena voidaan pitää seuraavaa: 
1.Talon kauimmainen ulkoseinäelementti (päätyseinä) 
2. Talon molempien sivuseinien elementit järjestyksessä päätyseinästä alkaen 
3. Lähimmäinen ulkoseinäelementti (päätyseinä) 
4. Kattoristikot (tuulisiteet) 
5. Mahdollinen yläkerran sivuseinäelementti 
ELEMENTTIASENNUSSUUNNITELMA  LIITE 4/7 
 
6. Päätykolmioelementti (tuetaan runkoon ja kattoristikoihin) 
7. Päätyräystäselementit 
8. Talon toinen päätykolmioelementti ja päätyräystäselementit 
 
6. Työmaatiet, vastaanotto ja välivarastointi 
Nostopaikat, varastointipaikat, työmaatiet: Työmaakohtaisen työmaa-alueen käytönsuunnitelman mukaan   
Purkamisjärjestys elementtitoimittajan ja kuljetusliikkeen antamien ohjeiden mukaan:      
Elementit puretaan rekasta ja asennetaan välittömästi oikealle paikalleen, ajoneuvonkuljettaja irrottaa nostettavan elementin ja varmistaa 
kuormaan jäävien elementtien väliaikaisen tuennan ennen elementin siirtonostoa. 
 
Varastointialueet: Elementtien varastointia tarvitaan vain erikoistapauksissa 
 
7. Toleranssit ja seurantamittaukset 
Elementin korkeuden matkalla +5mm käyryys seinän pituuden matkalla +8mm 
Kattoristikon korkeus/100 max poikkeama 25mm, paarteiden suoruus; paarteen pituus/300 
 
8. Asennuksen aikainen tuenta 
Seinät: Elementit tuetaan vähintään 3m välein, kuitenkin min. 2 tukea/elementti. Tukipuutavarana käytetään 45*95 puutavaraa. 
Tuet kiinnitetään sisätäyttöön asennettuihin maakiiloihin (kiilojen syvyys sisätäytössä n.70cm)   
Pilarit: Tuetaan valmiiksi kiinnitettyyn elementtiin/keskenään ristituennalla  
Palkit: Kiinnitetään pilariin lopullisella naulauslevy kiinnityksellä  
Kattoristikot: Tuetaan vinorevoilla elementinyläjuoksuun ja keskenään revauksilla ristikkovalmistajan ohjeen mukaan 
Tukien purku: (Purkaminen vasta, kun rungon kokonaisjäykistys on varmistettu) 
 
9. Elementtien lopulliset kiinnitykset 
Työmaakohtaiset rakennesuunnitelmat. 
 
10. Työturvallisuus 
Asennusurakoitsijan työturvallisuudesta vastaava: Asennustyön johtaja 
Asennustyön turvallisuusriskit kartoitettu: Perehdytyksen yhteydessä 
Työtasot: Ulkopuolella seinään kiinnitettävät työskentelytasot, sisätiloissa siirrettävät telineet 
Nousutiet: Telineille nousuissa käytetään askelmaportaita 
kerrosten putoamissuojaus: Kaidesuojaus/henkilökohtaisia putoamissuojaimia 
Vesikattokaiteet ja katolle kulku: Ulkopuolelle kiinnitettävät telineet joille nousuportaat sekä kaiteet putoamisvaara alueella 
Suojakypärät, silmäsuojaimet ja turvajalkineet: Käytetään aina rakennustyömaalla 
Turvavaljaat: Käytetään ellei muuten voida putoamista estää 
 
11. Asennussuunnitelman liittyvät asiakirjat 
Ajoneuvonosturin pystytyspöytäkirja 
Työmaa-alueen käytön suunnitelma 
Putoamissuojaussuunnitelma 
 
Allekirjoitukset 
Asennustyönjohtaja 
 
Päiväys 
Suunnittelija 
 
Päiväys 
Vastaava työnjohtaja/ Rakennuttaja 
 
Päiväys 
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1 PUTOAMISSUOJAUSSUUNNITELMA 
Kohde: Uudisrakennus, 1 kerroksinen omakotitalo autokatoksella 
Osoite: Piiparinkuja 3, 90670 Oulu 
Laatija:  
Vastuuhenkilö: 
1.1 Kohteen tiedot 
Kohteena on uudisrakennus. Tontille rakennetaan yksikerroksinen pientalo 
elementeistä. Kohde sijaitsee uudella asuinrakennusalueella pienemmän kadun 
varrella. Kohteessa ei tehdä suuria kaivuutöitä, joten kaivannot suojataan luis-
kaamalla.  
Putoamisvaaraa ilmenee kattoristikoiden asennuksessa sekä kattotyössä. Kul-
kutiet suojataan tarvittaessa suojakatoksilla. Jos putoamisvaaraa ei voida täysin 
estää suojarakenneratkaisun, käytetään lisäksi henkilösuojaimia, jolloin niiden 
käyttö tulee perehdyttää työntekijöille. Köysien kiinnityspisteet on suunniteltava 
etukäteen. Vaikka kohde on yksikerroksinen, putoamiset ovat vahingollisia. 
Päätoteuttajana toimiva Design-talo tuo työmaalle omat telineet ja suojakaiteet, 
jotka kiinnitetään seinäelementteihin. Niiltä osin johon näitä ei saada kiinni, käy-
tetään tavallisia räystäskaiteita. 
1.2 Suojauksen valvonta 
Putoamissuojaussuunnitelma tehdään yhteistyössä suunnittelijoiden, päätoteut-
tajan ja urakoitsijoiden kanssa, jotta putoamissuojaukseen liittyvät toimenpiteet 
ovat kaikkien tiedossa työmaalla. Putoamissuojauksen kiinnitys ja tuenta ratkai-
sut laitetaan rakennuksen käyttö- ja huoltokirjaan, jotta tilaaja voi hyödyntää 
tietoa tulevaisuudessa. Putoamissuojaussuunnitelma käydään läpi työmaan 
aloituskokouksessa.  
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1.3 Telineet 
Rakennuksen ulkopuolella käytetään pääosin seinäelementteihin kiinnitettyjä 
telineitä. Sisätöissä taas käytetään siirrettäviä telineitä. Tikkaita käytetään vain 
lyhytkestoisissa töissä, eikä niille saa viedä painavaa tavaraa. Nojatikkaita ei 
saa käyttää työalustana. Siirrettävät telineet pystytetään tukevalle ja tasaiselle 
alustalle, jotta ne eivät pääse kaatumaan. Telineitä ei saa siirtää silloin kun nii-
den päällä on tavaraa tai henkilöitä. Telineet tarkastetaan ennen käyttöönottoa 
ja niiden hyväksyntä merkataan telinekorttiin. Telineiden ja kaiteiden kunto tar-
kistetaan viikoittain. Tarkastukset merkitään telinekortteihin, jotka ovat kiinni 
telineissä. Havaitut puutteet korjataan heti. Tarkastuksista huolehtii työmaan 
turvallisuudesta vastaava henkilö. 
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1.4 Kattoristikon asennus 
Elementtiseinien osalla käytetään päätoteuttajan käyttämiä seinätelineitä, joille 
on kulku elementin päädystä. Autokatoksen ja terassin kohdalla käytetään koot-
tavia telineitä. Kaikissa telineissä on oltava ”potkulaudat” putoaville esineille. 
Korkealla tehtävät kiinnitystyöt tehdään telineiltä, ei nojatikkailta.  
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1.5 Kattotyöt 
Elementtiseinien kohdalla kaiteet ovat valmiiksi kiinni seinässä. Talon takana 
telineet ovat valmiiksi kiinni seinäelementeissä, joille kulku tapahtuu elementin 
päädystä. Terassin ja autokatoksen kohdalla käytetään ristikkoon kiinnitettäviä 
turvakaiteita ja koottavia telineitä. Kaikissa telineissä on oltava ”potkulaudat” 
putoaville esineille. Vesisateella on huomioitava, että valmiilla vesikatolla liik-
kuminen on vaarallisempaa liukkauden takia. 
OHJEKORTTI     LIITE 6/1  
Ohjekortti on tehty osana opinnäytetyötä yhteistyössä Oulun kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. 
  
  16.5.2016  
Pientalorakentamisen Työturvallisuusohje 
 
Täytä hankkeen toteutustapaa vastaava osio.  
Rakennushankkeen tiedot 
Rakennuttaja…………………………………………………………….. Pääsuunnittelija……………………………………………..................... 
Kortteli/Tontti……………………................................... Katuosoite……………………………………………………………………………… 
”Tee se itse” - malli 
Suunnitteluvaihe 
a) Onko rakennushankkeelle nimetty turvallisuuskoordinaattori?   
Turvallisuuskoordinaattoriksi voi nimetä esimerkiksi pääsuunnittelijan tai valvojan. 
b) Onko rakennushankkeesta tehty riskikartoitus?    
Riskikartoitus tehdään työssä syntyvien vaarojen tunnistamiseksi ja turvallisuusasiakirjan laadintaa varten. 
c) Onko rakennushankkeesta tehty turvallisuusasiakirja?    
Rakennuttaja voi antaa turvallisuusasiakirjan laadinnan turvallisuuskoordinaattorin tehtäväksi.  
Turvallisuusasiakirja sisällytetään osaksi tarjouspyyntöä. 
d) Onko suunnitelmia laadittaessa huomioitu työturvallisuus?   
Pääsuunnittelija huolehtii suunnitelmien yhteensopivuudesta ja hyväksynnästä. 
e) Onko työturvallisuus huomioitu työmaan aikataulutuksessa?   
Hyvin suunniteltu työmaa on tehokas ja turvallinen. 
f) Onko vastaavan työnjohtajan turvallisuustehtävistä sovittu työsopimuksessa?  
g) Onko rakennushankkeessa erillinen päätoteuttaja?    
Joka työmaalla on oltava päätoteuttaja. Rakennuttaja toimii itse päätoteuttajana, ellei sitä ole erikseen nimetty. 
h) Onko työmaan turvallisuudesta vastaavaa henkilöä nimetty?   
Työmaalle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii työmaan turvallisuudesta.  
Rakennuttaja vastaa itse tehtävästä, ellei ketään ole siihen nimetty. 
i) Onko päätoteuttajan turvallisuussuunnitelma tehty?    
Suunnitelmien teon voi antaa pääsuunnittelijalle tai vastaavalle työnjohtajalle.  
j) Onko työmaan käyttö- ja aluesuunnitelma tehty?    
Aluesuunnitelman on oltava näkyvillä työmaalla. 
Rakennusvaihe 
k) Tehdäänkö työmaalla nostotöitä?     
Ennalta valmiiksi tehty rakenne on elementti, joka vaatii asennussuunnitelman. 
l) Onko nosto- ja asennustyöt suunniteltu kirjallisesti?    
m) Onko työmaan putoamissuojaussuunnitelma tehty?    
n) Onko aliurakoitsijoiden kanssa sovittu turvallisuusvastuista?   
Jokaisella urakoitsijalla täytyy olla omien töidensä osalta turvallisuudesta vastaava henkilö. 
o) Onko työntekijöiden perehdyttäminen suunniteltu?    
Perehdytyksestä on täytettävä perehdytyslomakkeet, joissa työntekijä vastaa saaneensa perehdytyksen. 
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”Avaimet käteen” - talopaketti 
Suunnitteluvaihe 
a) Onko rakennushankkeelle nimetty turvallisuuskoordinaattori?   
Nimetäänkö tehtävään pääsuunnittelija tai valvoja, vai kuuluuko se talotoimitukseen? 
b) Onko rakennushankkeesta tehty riskikartoitus?    
Riskikartoitus tehdään työssä syntyvien vaarojen tunnistamiseksi ja turvallisuusasiakirjan laadintaa varten. 
c) Onko rakennushankkeesta tehty turvallisuusasiakirja?    
Rakennuttaja voi antaa turvallisuusasiakirjan laadinnan turvallisuuskoordinaattorin tehtäväksi.  
Turvallisuusasiakirja sisällytetään osaksi tarjouspyyntöä. 
d) Onko suunnitelmia laadittaessa huomioitu työturvallisuus?   
Pääsuunnittelija huolehtii suunnitelmien yhteensopivuudesta ja hyväksynnästä. 
e) Onko työturvallisuus huomioitu työmaan aikataulutuksessa?   
Hyvin suunniteltu työmaa on tehokas ja turvallinen. 
f) Onko vastaavan työnjohtajan turvallisuustehtävistä sovittu työsopimuksessa?  
g) Onko työmaan turvallisuudesta vastaavaa henkilöä nimetty?   
Työmaalle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii työmaan turvallisuudesta.  
Rakennuttaja vastaa itse tehtävästä, ellei ketään ole siihen nimetty. 
Talopaketin tilaaminen 
h) Onko päätoteuttajan tehtävistä sovittu talopakettia tilattaessa?    
Sisältyykö päätoteuttajan tehtävät talotoimitukseen? 
i) Tuleeko työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö talotoimittajalta?   
Talotoimittajan turvallisuudesta vastaava henkilö vastaa vain toimituksen aikaisista töistä. 
j) Onko päätoteuttajan turvallisuussuunnitelma tehty?    
k) Onko työmaan käyttö- ja aluesuunnitelma tehty?    
l) Onko nosto- ja asennustyöt suunniteltu kirjallisesti?   . 
m) Onko työmaan putoamissuojaussuunnitelma tehty?    
Suunnitelmien laadinta kuuluu päätoteuttajalle. Turvallisuuskoordinaattori tarkistaa suunnitelmat. 
Rakennusvaihe 
n) Onko työntekijöiden perehdyttäminen suunniteltu?    
Perehdytyksestä on täytettävä perehdytyslomakkeet, joissa työntekijä vastaa saaneensa perehdytyksen. 
o) Onko turvallisuudesta vastaava henkilöä nimetty talopakettiin 
kuulumattomien töiden osalle?     
Talotoimittaja ei vastaa urakkaan kuulumattomista aloittavista ja täydentävistä töistä,  
vaan ne ovat rakennuttajan vastuulla. 
p) Onko aliurakoitsijoiden kanssa sovittu turvallisuusvastuista?   
Jokaisella urakoitsijalla täytyy olla omien töidensä osalta turvallisuudesta vastaava henkilö. 
 
